



**REPUBLIKA HRVATSKA**



**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i veze  
Pazin, M.B. Rašana 2/4  
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/09-01/03

URBROJ: 2163/1-08/2-09-02

Pazin, 26. veljače 2009.g.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**  
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem  
**Stručne službe za poslove**  
**Skupštine i Poglavarstva**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu**  
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

**PROČELNIK**  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008.godinu
4. Odluka Upravnog vijeća ŽUC-e

Na temelju članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06 ), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2008. godine donosi

## ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008.godinu
2. Godišnji obračun Plana iz točke 1.ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
POGLAVARSTVO

Predsjednik  
Ivan Jakovčić

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 10. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) kojim je propisano da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dužno najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Županijskom poglavarstvu.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008.godinu.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste ( Službene novine Istarske županije br. 5/05) Upravno vijeće odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja i dostavlja ih putem nadležnog upravnog tijela županije Županijskom poglavarstvu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 20. veljače 2009. godine Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008.godinu koje sadrži:

1. Financijski izvještaj,
2. Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama,
3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
5. Plan radova građenja – izvršenje,
6. Obrazloženje uz izvješće o izvršenju plana za 2008. godinu

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008.godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

Tekst Prijedloga Zaključka i Godišnji obračuna Plana sa predmetnim izvješćima dostavljeni su u prilogu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 20. veljače 2009. godine donosi

## ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu i upućivanje istog na Županijsko poglavarstvo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02  
URBROJ:2163/1-12/01-01-09-262  
Pazin, 20.02.2009.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

*Emil Soldatić*  
Emil Soldatić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/06-01/01  
URBROJ:2163/1-12/01-02-08-4  
Pazin, 20.02.2009.

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2008. GODINU**

Pazin, veljača 2009. godine

Temeljen članka 129. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ 96/03 ) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 20. veljača 2009. godine donijelo je

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I  
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
ZA 2008. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu iznosi:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| R.B. | OPIS                                     | IZNOS             |
|------|--|-------------------|
| 1.   | PRIHODI POSLOVANJA                       | 76.430.143        |
|      | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0                 |
| 2.   | RASHODI POSLOVANJA                       | 61.019.820        |
|      | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU         | 2.169.738         |
| 3.   | <b>RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK ( 1 - 2 )</b>   | <b>13.240.585</b> |

**B. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI**

| R.B. | OPIS                                   | IZNOS      |
|------|--|------------|
| 4.   | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI | -1.558.405 |

**C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

| R.B. | OPIS   | IZNOS              |
|------|--|--------------------|
| 5.   | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA     | 0                  |
| 6.   | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  | 13.622.117         |
| 7.   | <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE ( 5 - 6 )</b> | <b>-13.622.117</b> |

**D. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU**

| R.B. | OPIS  | IZNOS             |
|------|---|-------------------|
| 8.   | VIŠAK/MANJAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA       | 13.240.585        |
| 9.   | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI      | -1.558.405        |
| 10.  | NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE             | -13.622.117       |
| 11.  | <b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK ( 8 + 9 + 10 )</b> | <b>-1.939.937</b> |

Članak 2.

Sredstvo u iznosu od 1.274.549,40 kuna zatečena na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na dan 31.12.2007. godine prenose se u Glavnu knjigu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2009. godinu za podmirenje obaveza iz 2008. godine.

## **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

## PRIHODI I PRIMICI ZA 2008. GODINU

| PRIHODI (A) I PRIMICI (B)                         | RAČUN        | PLAN 2008         | IZVRŠENJE         | INDEX        |
|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>A PRIHODI POSLOVANJA (1-6)</b>                 |              | <b>84.196.338</b> | <b>76.430.143</b> | <b>90,8</b>  |
| <b>1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave</b>   |              | <b>5.469.162</b>  | <b>1.231.040</b>  | <b>22,5</b>  |
| 1.1 Kapitalne pomoći                              |              | 5.469.162         | 1.231.040         | 22,5         |
| 1.1.1 Kapitalne pomoći županije                   | 63322        | 500.000           | 500.000           | 100,0        |
| 1.1.2 Kapitalne pomoći gradova                    | 63323        | 3.191.830         | 414.245           | 13,0         |
| 1.1.3 Kapitalne pomoći općina                     | 63324        | 1.777.332         | 316.795           | 17,8         |
| <b>2 Pomoći subjekata opće države</b>             |              | <b>12.173.989</b> | <b>8.158.651</b>  | <b>67,0</b>  |
| 2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC        |              | 11.303.989        | 8.158.651         | 72,2         |
| 2.1.1 Stalne tekuće pomoći                        | 63414/0      | 8.166.666         | 6.025.514         | 73,8         |
| 2.1.2 Interventna sredstva                        | 63414/1      | 1.000.000         | 0                 | 0,0          |
| 2.1.3 Sredstva po sporazumu                       | 63414/2      | 2.137.323         | 2.133.137         | 99,8         |
| 2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)         | 63421        | 0                 | 0                 |              |
| 2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava       | 63415        | 870.000           | 0                 | 0,0          |
| <b>3 Prihodi od financijske imovine</b>           |              | <b>167.000</b>    | <b>315.633</b>    | <b>189,0</b> |
| 3.1 Kamate na depozite po viđenju                 | 64132        | 50.000            | 17.268            | 34,5         |
| 3.2 Pozitivne tečajne razlike                     | 64151        | 100.000           | 281.365           | 281,4        |
| 3.3 Kamate na oročena sredstva                    | 64131        | 17.000            | 17.000            | 100,0        |
| <b>4 Prihodi od nefinancijske imovine</b>         |              | <b>66.066.187</b> | <b>66.399.150</b> | <b>100,5</b> |
| 4.1 Naknada za korištenje javnih cesta            | 64241        | 64.479.265        | 65.564.003        | 101,7        |
| 4.2 Naknada za izvanredni prijevoz                | 64242        | 10.000            | 671               | 6,7          |
| 4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta          | 64243        | 495.922           | 0                 | 0,0          |
| 4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta     | 64244        | 791.000           | 499.591           | 63,2         |
| 4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti    | 64247        | 190.000           | 218.718           | 115,1        |
| 4.5 Naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti    | 64248        | 50.000            | 30.600            | 61,2         |
| 4.6 Ostali prihodi od nefinancijske imovine       | 64239        | 50.000            | 85.567            | 171,1        |
| <b>5 Administrativne upravne pristojbe</b>        |              | <b>20.000</b>     | <b>9.940</b>      | <b>49,7</b>  |
| 5.1 Državne upravne pristojbe                     | 65111        | 20.000            | 9.940             | 49,7         |
| <b>6 Prihodi po posebnim propisima</b>            |              | <b>300.000</b>    | <b>315.729</b>    | <b>105,2</b> |
| 6.1 Ostali nespomenuti prihodi                    | 65269        | 300.000           | 315.729           | 105,2        |
| <b>7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b> | <b>72311</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>8 Prihodi od prodaje fin. imovine</b>          | <b>83412</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                  |              | <b>84.196.338</b> | <b>76.430.143</b> | <b>91</b>    |



**RASHODI I IZDACI ZA 2008. GODINU**

| razred   | skupina    | podskupina | odjeljak | tekući rashodi  | PLAN 2008         | IZVRŠENJE         | INDEX       |
|----------|------------|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>3</b> |            |            |          | <b>tekući rashodi</b>   | <b>62.889.365</b> | <b>61.019.820</b> | <b>97,0</b> |
|          | <b>31</b>  |            |          | <b>rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>2.358.884</b>  | <b>2.119.552</b>  | <b>89,9</b> |
|          |            |            |          | ukupno plaće i doprinosi na plaće                               | 2.322.884         | 2.084.152         | 89,7        |
|          | <b>311</b> |            |          | <b>plaće</b>  | <b>1.981.982</b>  | <b>1.778.287</b>  | <b>89,7</b> |
|          |            | 3111       |          | plaće za redovan rad  | 1.981.982         | 1.778.287         | 89,7        |
|          | <b>312</b> |            |          | <b>ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>36.000</b>     | <b>35.400</b>     | <b>98,3</b> |
|          |            | 3121       |          | nagrade, otpremnina   | 36.000            | 35.400            | 98,3        |
|          | <b>313</b> |            |          | <b>doprinosi na plaće</b>                                       | <b>340.902</b>    | <b>305.865</b>    | <b>89,7</b> |
|          |            | 3132       |          | doprinosi za zdravstvo  | 297.298           | 266.743           | 89,7        |
|          |            | 3133       |          | doprinosi za ZAP  | 33.694            | 30.231            | 89,7        |
|          |            | 3134       |          | doprinosi za ozlijeđu rada                                      | 9.910             | 8.892             | 89,7        |
|          | <b>32</b>  |            |          | <b>materijalni rashodi</b>                                      | <b>55.721.057</b> | <b>54.254.770</b> | <b>97,4</b> |
|          | <b>321</b> |            |          | <b>naknade troškova zaposlenicima</b>                           | <b>110.000</b>    | <b>100.894</b>    | <b>91,7</b> |
|          |            | 3211       |          | službena putovanja  | 25.000            | 21.377            | 85,5        |
|          |            | 3212       |          | naknada za prijevoz   | 60.000            | 54.439            | 90,7        |
|          |            | 3213       |          | stručno usavršavanje zaposlenika                                | 25.000            | 25.078            | 100,3       |
|          | <b>322</b> |            |          | <b>rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>186.000</b>    | <b>145.325</b>    | <b>78,1</b> |
|          |            | 3221       |          | uredski materijal i ostali materijalni troškovi                 | 35.000            | 18.357            | 52,4        |
|          |            | 3223       |          | energija  | 140.000           | 121.664           | 86,9        |
|          |            | 3225       |          | sitan inventar i autogume                                       | 11.000            | 5.304             | 48,2        |
|          | <b>323</b> |            |          | <b>rashodi za usluge</b>  | <b>55.220.057</b> | <b>53.888.073</b> | <b>97,6</b> |
|          |            |            |          | ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja                      | 53.784.634        | 52.611.519        | 97,8        |
|          |            |            |          | ukupno ostali rashodi za usluge                                 | 1.435.423         | 1.276.554         | 88,9        |
|          |            | 3231       |          | telefon, pošta, prijevoz  | 130.000           | 92.828            | 71,4        |
|          |            | 32321/0    |          | usluge tekućeg održavanja -redovno                              | 41.545.000        | 41.545.000        | 100,0       |
|          |            | 32321/1    |          | usluge investicionog održavanja -izvanredno                     | 12.178.634        | 11.018.992        | 90,5        |
|          |            | 32322      |          | usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme                | 20.000            | 14.110            | 70,6        |
|          |            | 32323      |          | usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava | 31.000            | 29.696            | 95,8        |
|          |            | 32329      |          | ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja                | 10.000            | 3.721             | 37,2        |
|          |            | 3233       |          | usluge informiranja   | 50.000            | 41.348            | 82,7        |
|          |            | 3234       |          | komunalne usluge  | 65.000            | 55.078            | 84,7        |
|          |            | 3236       |          | zdravstvene usluge  | 11.000            | 11.000            | 100,0       |
|          |            | 3237       |          | intelektualne i osobne usluge                                   | 230.000           | 204.477           | 88,9        |
|          |            | 3238       |          | računalne usluge  | 12.000            | 11.604            | 96,7        |
|          |            | 3239       |          | ostale usluge   | 937.423           | 860.219           | 91,8        |
|          | <b>329</b> |            |          | <b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>205.000</b>    | <b>120.477</b>    | <b>58,8</b> |
|          |            | 3291       |          | naknade za rad  | 40.000            | 21.144            | 52,9        |
|          |            | 3292       |          | premije osiguranja  | 50.000            | 23.485            | 47,0        |
|          |            | 3293       |          | reprezentacija  | 40.000            | 32.998            | 82,5        |
|          |            | 3294       |          | članarine   | 60.000            | 33.850            | 56,4        |
|          |            | 3299       |          | ostale usluge poslovanja  | 15.000            | 9.000             | 60,0        |
|          | <b>34</b>  |            |          | <b>financijski rashodi</b>                                      | <b>4.709.424</b>  | <b>4.645.498</b>  | <b>98,6</b> |
|          | <b>342</b> |            |          | <b>kamata za primljene zajmove</b>                              | <b>4.559.044</b>  | <b>4.520.219</b>  | <b>99,1</b> |
|          |            | 3423       |          | kamata za zajmove   | 4.559.044         | 4.520.219         | 99,1        |
|          |            | 3425       |          | interkalarna kamata   | 0                 | 0                 |             |
|          | <b>343</b> |            |          | <b>ostali financijski rashodi</b>                               | <b>150.380</b>    | <b>125.278</b>    | <b>83,3</b> |
|          |            | 3431       |          | bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 13.000            | 9.131             | 70,2        |
|          |            | 3432       |          | negativne tečajne razlike                                       | 10.000            | 0                 | 0,0         |
|          |            | 3433       |          | zatezna kamata  | 7.380             | 0                 | 0,0         |
|          |            | 3434       |          | ostali nespomenuti financijski rashodi                          | 120.000           | 116.147           | 96,8        |

**RASHODI I IZDACI ZA 2008. GODINU**

| razred        | skupina   | podskupina | odjeljak | tekući rashodi  | PLAN 2008         | IZVRŠENJE         | INDEX        |
|---------------|-----------|------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|               | <b>38</b> |            |          | <b>ostali rashodi</b>                                   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |
|               |           | <b>385</b> |          | <b>izvanredni rashodi</b>                               | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |
|               |           |            | 3859     | ostali izvanredni rashodi                               | 100.000           | 0                 | 0,0          |
| <b>4</b>      |           |            |          | <b>kapitalni rashodi</b>                                | <b>6.121.900</b>  | <b>2.169.738</b>  | <b>35,4</b>  |
|               | <b>41</b> |            |          | <b>rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
|               |           | <b>412</b> |          | <b>nematerijalna imovina</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
|               |           |            | 4124     | ostala prava  | 0                 | 0                 |              |
|               | <b>42</b> |            |          | <b>rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>6.121.900</b>  | <b>2.169.738</b>  | <b>35,4</b>  |
|               |           | <b>421</b> |          | <b>građevinski objekti</b>                              | <b>6.026.500</b>  | <b>2.076.663</b>  | <b>34,5</b>  |
|               |           |            | 4213     | ceste   | 6.026.500         | 2.076.663         | 34,5         |
|               |           | <b>422</b> |          | <b>postrojenja i oprema</b>                             | <b>83.400</b>     | <b>82.400</b>     | <b>98,8</b>  |
|               |           |            | 4221     | uredska oprema i namještaj                              | 83.400            | 82.400            | 98,8         |
|               |           |            | 4222     | komunikacijska oprema                                   | 0                 | 0                 |              |
|               |           |            | 4223     | oprema za održavanje i zaštitu                          | 0                 | 0                 |              |
|               |           |            | 4225     | instrumenti uređaji i strojevi                          | 0                 | 0                 |              |
|               |           | <b>423</b> |          | <b>prijevozna sredstva</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
|               |           |            | 4231     | prijevozna sredstva                                     | 0                 | 0                 |              |
|               |           | <b>426</b> |          | <b>nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>12.000</b>     | <b>10.675</b>     | <b>89,0</b>  |
|               |           |            | 4262     | računalne programe                                      | 12.000            | 10.675            | 89,0         |
|               | <b>45</b> |            |          |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
|               |           | <b>451</b> |          | <b> dodatna ulaganja na građevinskom objektima</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
|               |           |            | 4511     | dodatna ulaganja na građevinskom objektima              | 0                 | 0                 |              |
| <b>5</b>      |           |            |          | <b>zajmovi</b>  | <b>13.626.668</b> | <b>13.622.117</b> | <b>100,0</b> |
|               | <b>54</b> |            |          | <b>izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>    | <b>13.626.668</b> | <b>13.622.117</b> | <b>100,0</b> |
|               |           | <b>544</b> |          | <b>otplata zajmova</b>                                  | <b>13.626.668</b> | <b>13.622.117</b> | <b>100,0</b> |
|               |           |            | 5441     | otplata glavnice  | 13.626.668        | 13.622.117        | 100,0        |
| <b>UKUPNO</b> |           |            |          |   | <b>82.637.933</b> | <b>76.811.675</b> | <b>92,9</b>  |

## **II POSEBAN DIO**

### Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama u posebnom dijelu plana:

## RASHODI I IZDACI ZA 2008. GODINU - IZVRŠENJE

| KLASIFIKACIJA - ORG.                     | RAČUN                                   | PLAN - II<br>2.008 | IZVRŠ.<br>2008    | INDEX        |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>I RASHODI ODRŽAVANJE</b>              |   | <b>53.723.634</b>  | <b>52.563.992</b> | <b>97,8</b>  |
| REDOVNO ODRŽAVANJE                       | 3232/1                                  | 41.545.000         | 41.545.000        | <b>100,0</b> |
| IZVANREDNO PDRŽAVANJE                    | 3232/2                                  | 12.178.634         | 11.018.992        | <b>90,5</b>  |
| <b>A ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)</b>          |   | <b>37.548.404</b>  | <b>38.709.042</b> | <b>103,1</b> |
| a) Redovno održavanje                    | 3232/11                                 | 26.119.770         | 28.259.466        | <b>108,2</b> |
| 1. Ljetno                                | 3232/111                                | 22.848.296         | 25.761.057        | <b>112,7</b> |
| 2. Zimsko                                | 3232/112                                | 3.271.474          | 2.498.408         | <b>76,4</b>  |
| b) Izvanredno održavanje                 | 3232/21                                 | 11.428.634         | 10.449.577        | <b>91,4</b>  |
| 1. Priprema                              | 3232/211                                | 1.231.820          | 741.866           | <b>60,2</b>  |
| 2. Radovi                                | 3232/212                                | 10.196.814         | 9.707.710         | <b>95,2</b>  |
| <b>B LOKALNE CESTE (a+b)</b>             |   | <b>16.175.230</b>  | <b>13.854.949</b> | <b>85,7</b>  |
| a) Redovno održavanje                    | 3232/12                                 | 15.425.230         | 13.285.534        | <b>86,1</b>  |
| 1. Ljetno                                | 3232/121                                | 12.644.922         | 11.097.139        | <b>87,8</b>  |
| 2. Zimsko                                | 3232/122                                | 2.780.308          | 2.188.396         | <b>78,7</b>  |
| b) Izvanredno održavanje                 | 3232/22                                 | 750.000            | 569.415           | <b>75,9</b>  |
| 1. Priprema                              | 3232/221                                | 330.000            | 154.330           | <b>46,8</b>  |
| 2. Radovi                                | 3232/222                                | 420.000            | 415.085           | <b>98,8</b>  |
| <b>II GRAĐENJE</b>                       | <b>4213</b>                             | <b>6.026.500</b>   | <b>2.076.663</b>  | <b>34,5</b>  |
| 1. Priprema                              | 4213/1                                  | 3.975.500          | 2.036.011         | <b>51,2</b>  |
| 2. Izgradnja                             | 4213/2                                  | 2.051.000          | 40.652            | <b>2,0</b>   |
| <b>III FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>  |   | <b>18.436.092</b>  | <b>18.267.615</b> | <b>99,1</b>  |
| 1. Rashodi                               | 342+343+385                             | 4.809.424          | 4.645.498         | <b>96,6</b>  |
| 2. Izdaci                                | 544                                     | 13.626.668         | 13.622.117        | <b>100,0</b> |
| <b>IV RASHODI ŽUC-e</b>                  |   | <b>4.451.707</b>   | <b>3.903.404</b>  | <b>87,7</b>  |
| 1. Plaće inaknade zap.                   | 311+312+313                             | 2.358.884          | 2.119.552         | <b>89,9</b>  |
| 2. Mat. rash. i usluge                   | 321+322+323-<br>(3232/1+3232/2)<br>+329 | 1.997.423          | 1.690.777         | <b>84,6</b>  |
| 3. Ostali rashodi                        | 412+422+423                             | 95.400             | 93.075            | <b>97,6</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-IV)</b> |   | <b>82.637.933</b>  | <b>76.811.675</b> | <b>92,9</b>  |

## **PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA**

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA 2008. GODINU

| Pozicija              | Opis rada  | ŽUPANIJSKE<br>CESTE (plan) | ŽUPANIJSKE CESTE<br>(izvršeno) | INDEKS<br>(%) |
|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.                    | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA   | 1.641.023,17               | 1.679.268,59                   | 102,33        |
| 2.                    | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 8.873.694,87               | 10.639.804,95                  | 119,90        |
| 3.                    | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 878.640,34                 | 526.038,48                     | 59,87         |
| 4.                    | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 708.041,64                 | 575.150,37                     | 81,23         |
| 5.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 990.485,99                 | 906.768,45                     | 91,55         |
| 6.                    | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 5.299.259,05               | 5.333.622,17                   | 100,65        |
| 7.                    | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA  | 3.836.571,80               | 5.683.742,14                   | 148,15        |
| 8.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvoznjaka, podvoznjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl. | 217.979,01                 | 158.585,33                     | 72,75         |
| 9.                    | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)   | 3.271.474,45               | 2.498.408,17                   | 76,37         |
| 10.                   | OSTALI RADOVI  | 341.600,00                 | 258.076,87                     | 75,55         |
| 11.                   | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          |
| 12.                   | POSEBNE USLUGE   | 61.000,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>26.119.770,35</b>       | <b>28.259.465,53</b>           | <b>108,19</b> |
| <b>UKUPNO LJETNO:</b> |  | <b>22.848.295,90</b>       | <b>25.761.057,35</b>           | <b>112,75</b> |
| <b>UKUPNO ZIMSKO:</b> |  | <b>3.271.474,45</b>        | <b>2.498.408,17</b>            | <b>76,37</b>  |

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA2008. GODINU

| Pozicija              | Opis rada  | LOKALNE<br>CESTE (plan) | LOKALNE CESTE<br>(izvršeno) | INDEKS<br>(%) |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.                    | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I<br>OBJEKATA  | 120.413,32              | 329.930,11                  | 274,00        |
| 2.                    | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 5.891.164,43            | 4.197.633,50                | 71,25         |
| 3.                    | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 361.125,73              | 746.281,49                  | 206,65        |
| 4.                    | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 525.854,28              | 560.725,38                  | 106,63        |
| 5.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 957.926,19              | 357.378,22                  | 37,31         |
| 6.                    | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 1.595.719,24            | 765.663,05                  | 47,98         |
| 7.                    | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE<br>ZELENILA   | 2.994.044,75            | 4.071.104,21                | 135,97        |
| 8.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova,<br>nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika,<br>podhodnika, tunela, galerija i sl. | 52.273,82               | 68.423,02                   | 130,89        |
| 9.                    | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U<br>ZIMSKIM UVIJETIMA)  | 2.780.307,93            | 2.188.395,50                | 78,71         |
| 10.                   | OSTALI RADOVI  | 85.400,00               | 0,00                        | 0,00          |
| 11.                   | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S<br>POSEBNIM UPRAVLJANJEM   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |
| 12.                   | POSEBNE USLUGE   | 61.000,00               | 0,00                        | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>15.425.229,70</b>    | <b>13.285.534,48</b>        | <b>86,13</b>  |
| <b>UKUPNO LJETNO:</b> |  | <b>12.644.921,77</b>    | <b>11.097.138,97</b>        | <b>87,76</b>  |
| <b>UKUPNO ZIMSKO:</b> |  | <b>2.780.307,93</b>     | <b>2.188.395,50</b>         | <b>78,71</b>  |

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA 2008. GODINU

| Pozicija              | Opis rada  | PLAN (županijske i lokalne. ceste) | IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste) | INDEKS (%)    |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|---------------|
| 1.                    | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA   | 1.761.436,49                       | 2.009.198,71                                 | 114,07        |
| 2.                    | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 14.764.859,30                      | 14.837.438,45                                | 100,49        |
| 3.                    | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 1.239.766,07                       | 1.272.319,97                                 | 102,63        |
| 4.                    | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 1.233.895,92                       | 1.135.875,75                                 | 92,06         |
| 5.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 1.948.412,18                       | 1.264.146,67                                 | 64,88         |
| 6.                    | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 6.894.978,29                       | 6.099.285,22                                 | 88,46         |
| 7.                    | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA  | 6.830.616,54                       | 9.754.846,34                                 | 142,81        |
| 8.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl. | 270.252,83                         | 227.008,34                                   | 84,00         |
| 9.                    | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)   | 6.051.782,37                       | 4.686.803,68                                 | 77,45         |
| 10.                   | OSTALI RADOVI  | 427.000,00                         | 258.076,87                                   | 60,44         |
| 11.                   | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM  | 0,00                               | 0,00   | 0,00          |
| 12.                   | POSEBNE USLUGE   | 122.000,00                         | 0,00   | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>41.544.999,99</b>               | <b>41.545.000,01</b>                         | <b>100,00</b> |
| <b>UKUPNO LJETNO:</b> |  | <b>35.493.217,61</b>               | <b>36.858.196,33</b>                         | <b>103,85</b> |
| <b>UKUPNO ZIMSKO:</b> |  | <b>6.051.782,37</b>                | <b>4.686.803,68</b>                          | <b>77,45</b>  |



IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U RAZDOBLJU  
 ZA 2008.GOD. - OBRAZLOŽENJE

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| PLANIRANI RADOVI: | 41.545.000,00 KUNA |
| IZVRŠENI RADOVI:  | 41.545.000,00 KUNA |
| INDEKS:           | 100 %              |

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
  - radovi izvršeni u 92 % opsegu
5. Održavanje objekata za odvodnju
  - radovi izvršeni u smanjenom opsegu budući da se je prethodnih godina posvetila veća pažnja objektima za odvodnju
6. Održavanje opreme ceste
  - radovi izvršeni u smanjenom opsegu zbog prebacivanja dijela sredstava iz stavke na stavku košenja trave
7. Košenje trave i održavanje zelenila
  - radovi izvršeni u uvećanom opsegu zbog nepovoljnih vremenskih uvijeta (obilnijih padalina) te njima uzrokovanih pojačanim rastom vegetacije koju je u skladu s Pravilnikom o održavanju trebalo češće kositi
8. Održavanje objekata
  - radovi izvršeni u 84% iznosu
9. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
  - radovi izvršeni u smanjenom obimu u odnosu na planirane zbog povoljnih vremenskih uvijeta u zimskom periodu 2008. godine
10. Ostali radovi
  - radovi izvršeni u smanjenog opsegu budući da se nije pojavila potreba za dodatnim radovima van navedenih u nomenklaturi
11. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem
  - radovi nisu planirani
12. Posebne usluge
  - radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

**IZVRŠENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA  
U ODNOSU NA PLANIRANE RADOVE  
REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU**

|       |           |           |  |       |           |           |  |       |           |           |
|-------|-----------|-----------|--|-------|-----------|-----------|--|-------|-----------|-----------|
| kn/km | 40.477,64 | 37.412,83 |  | kn/km | 18.105,12 | 21.021,03 |  | kn/km | 29.012,88 | 29.012,88 |
| km    | 698,150   | 698,150   |  | km    | 733,800   | 733,800   |  | km    | 1.431,950 | 1.431,950 |

| Pozicija | Opis rada  | ŽUPANIJSKE<br>CESTE (situirano) | ŽUPANIJSKE<br>CESTE (plan) | INDEKS<br>(%) | LOKALNE<br>CESTE (situirano) | LOKALNE CESTE<br>(plan) | INDEKS<br>(%) | IZVRŠENI RADOVI<br>(županijske i lokalne<br>ceste) | PLAN (županijske i<br>lokalne ceste) | INDEKS<br>(%) |
|----------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 1.       | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I<br>OBJEKATA  | 1.679.268,59                    | 1.641.023,17               | 102,33        | 329.930,11                   | 120.413,32              | 274,00        | 2.009.198,71                                       | 1.761.436,49                         | 114,07        |
| 2.       | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 10.639.804,95                   | 8.873.694,87               | 119,90        | 4.197.633,50                 | 5.891.164,43            | 71,25         | 14.837.438,45                                      | 14.764.859,30                        | 100,49        |
| 3.       | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 526.038,48                      | 878.640,34                 | 59,87         | 746.281,49                   | 361.125,73              | 206,65        | 1.272.319,97                                       | 1.239.766,07                         | 102,63        |
| 4.       | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 575.150,37                      | 708.041,64                 | 81,23         | 560.725,38                   | 525.854,28              | 106,63        | 1.135.875,75                                       | 1.233.895,92                         | 92,06         |
| 5.       | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 906.768,45                      | 990.485,99                 | 91,55         | 357.378,22                   | 957.926,19              | 37,31         | 1.264.146,67                                       | 1.948.412,18                         | 64,88         |
| 6.       | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 5.333.622,17                    | 5.299.259,05               | 100,65        | 765.663,05                   | 1.595.719,24            | 47,98         | 6.099.285,22                                       | 6.894.978,29                         | 88,46         |
| 7.       | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE<br>ZELENILA   | 5.683.742,14                    | 3.836.571,80               | 148,15        | 4.071.104,21                 | 2.994.044,75            | 135,97        | 9.754.846,34                                       | 6.830.616,54                         | 142,81        |
| 8.       | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova,<br>nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika,<br>podhodnika, tunela, galerija i sl. | 158.585,33                      | 217.979,01                 | 72,75         | 68.423,02                    | 52.273,82               | 130,89        | 227.008,34   | 270.252,83                           | 84,00         |
| 9.       | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U<br>ZIMSKIM UVIJETIMA)  | 2.498.408,17                    | 3.271.474,45               | 76,37         | 2.188.395,50                 | 2.780.307,93            | 78,71         | 4.686.803,68                                       | 6.051.782,37                         | 77,45         |
| 10.      | OSTALI RADOVI  | 258.076,87                      | 341.600,00                 | 75,55         | 0,00                         | 85.400,00               | 0,00          | 258.076,87   | 427.000,00                           | 60,44         |
| 11.      | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S<br>POSEBNIM UPRAVLJANJEM   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                    | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          |
| 12.      | POSEBNE USLUGE   | 0,00                            | 61.000,00                  | 0,00          | 0,00                         | 61.000,00               | 0,00          | 0,00   | 122.000,00                           | 0,00          |

|               |                      |                      |               |                      |                      |              |                      |                      |               |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>IZNOS:</b> | <b>28.259.465,53</b> | <b>26.119.770,31</b> | <b>108,19</b> | <b>13.285.534,48</b> | <b>15.425.229,68</b> | <b>86,13</b> | <b>41.545.000,00</b> | <b>41.545.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U ODNOSU NA  
STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU

| Pozicija              | Opis rada  | ŽUPANIJSKE<br>CESTE (standard) | ŽUPANIJSKE CESTE<br>(izvršeno) | INDEKS<br>(%) |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.                    | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I<br>OBJEKATA  | 698.564,20                     | 1.679.268,59                   | 240,39        |
| 2.                    | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 14.354.316,56                  | 10.639.804,95                  | 74,12         |
| 3.                    | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 879.119,12                     | 526.038,48                     | 59,84         |
| 4.                    | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 1.373.500,43                   | 575.150,37                     | 41,87         |
| 5.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 3.499.950,46                   | 906.768,45                     | 25,91         |
| 6.                    | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 9.412.583,33                   | 5.333.622,17                   | 56,66         |
| 7.                    | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA  | 2.526.592,87                   | 5.683.742,14                   | 224,96        |
| 8.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova,<br>nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika,<br>podhodnika, tunela, galerija i sl. | 2.087.245,00                   | 158.585,33                     | 7,60          |
| 9.                    | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U<br>ZIMSKIM UVIJETIMA)  | 2.374.255,23                   | 2.498.408,17                   | 105,23        |
| 10.                   | OSTALI RADOVI  | 857.031,70                     | 258.076,87                     | 30,11         |
| 11.                   | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S<br>POSEBNIM UPRAVLJANJEM   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |
| 12.                   | POSEBNE USLUGE   | 71.990,66                      | 0,00                           | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>38.135.149,57</b>           | <b>28.259.465,53</b>           | <b>74,10</b>  |
| <b>UKUPNO LJETNO:</b> |  | <b>35.760.894,34</b>           | <b>25.761.057,35</b>           | <b>72,04</b>  |
| <b>UKUPNO ZIMSKO:</b> |  | <b>2.374.255,23</b>            | <b>2.498.408,17</b>            | <b>105,23</b> |

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U ODNOSU NA  
STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU

| Pozicija              | Opis rada  | LOKALNE<br>CESTE (standard) | LOKALNE CESTE<br>(izvršeno) | INDEKS<br>(%) |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.                    | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I<br>OBJEKATA  | 235.129,01                  | 329.930,11                  | 140,32        |
| 2.                    | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 9.684.074,47                | 4.197.633,50                | 43,35         |
| 3.                    | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 538.949,41                  | 746.281,49                  | 138,47        |
| 4.                    | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 610.652,14                  | 560.725,38                  | 91,82         |
| 5.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 2.762.525,60                | 357.378,22                  | 12,94         |
| 6.                    | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 3.213.013,53                | 765.663,05                  | 23,83         |
| 7.                    | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE<br>ZELENILA   | 1.001.705,28                | 4.071.104,21                | 406,42        |
| 8.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova,<br>nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika,<br>podhodnika, tunela, galerija i sl. | 652.995,51                  | 68.423,02                   | 10,48         |
| 9.                    | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U<br>ZIMSKIM UVIJETIMA)  | 2.177.192,71                | 2.188.395,50                | 100,51        |
| 10.                   | OSTALI RADOVI  | 360.548,06                  | 0,00                        | 0,00          |
| 11.                   | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S<br>POSEBNIM UPRAVLJANJEM   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          |
| 12.                   | POSEBNE USLUGE   | 28.843,85                   | 0,00                        | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>21.265.629,57</b>        | <b>13.285.534,48</b>        | <b>62,47</b>  |
| <b>UKUPNO LJETNO:</b> |  | <b>19.088.436,86</b>        | <b>11.097.138,97</b>        | <b>58,14</b>  |
| <b>UKUPNO ZIMSKO:</b> |  | <b>2.177.192,71</b>         | <b>2.188.395,50</b>         | <b>100,51</b> |

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U ODNOSU NA  
STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU

| Pozicija              | Opis rada  | STANDARD (županijske i lokalne. ceste) | IZVRŠENI RADOVI(županijske i lokalne. ceste) | INDEKS (%)    |
|-----------------------|--|--|--|---------------|
| 1.                    | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA   | 933.693,21                             | 2.009.198,71                                 | 215,19        |
| 2.                    | ODRŽAVANJE KOLNIKA   | 24.038.391,03                          | 14.837.438,45                                | 61,72         |
| 3.                    | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   | 1.418.068,53                           | 1.272.319,97                                 | 89,72         |
| 4.                    | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA  | 1.984.152,57                           | 1.135.875,75                                 | 57,25         |
| 5.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU  | 6.262.476,06                           | 1.264.146,67                                 | 20,19         |
| 6.                    | ODRŽAVANJE OPREME CESTE  | 12.625.596,86                          | 6.099.285,22                                 | 48,31         |
| 7.                    | KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA  | 3.528.298,15                           | 9.754.846,34                                 | 276,47        |
| 8.                    | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl. | 2.740.240,52                           | 227.008,34                                   | 8,28          |
| 9.                    | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)   | 4.551.447,94                           | 4.686.803,68                                 | 102,97        |
| 10.                   | OSTALI RADOVI  | 1.217.579,76                           | 258.076,87                                   | 21,20         |
| 11.                   | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          |
| 12.                   | POSEBNE USLUGE   | 100.834,51                             | 0,00   | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>59.400.779,14</b>                   | <b>41.545.000,00</b>                         | <b>69,94</b>  |
| <b>UKUPNO LJETNO:</b> |  | <b>54.849.331,19</b>                   | <b>36.858.196,32</b>                         | <b>67,20</b>  |
| <b>UKUPNO ZIMSKO:</b> |  | <b>4.551.447,94</b>                    | <b>4.686.803,68</b>                          | <b>102,97</b> |

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  
CESTA U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2008.  
GODINU - OBRAZLOŽENJE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| STANDARD RADOVA: | 59.400.779,14 KUNA |
| IZVRŠENI RADOVI: | 41.545.000,00 KUNA |
| INDEKS:          | 69,94 %            |

Radovi po stavkama:

13. Nadziranje i pregledi cesta i objekata

- budući da je Istarska županija turističko područje potrebno je ophodariti veliki broj županijskih cesta te dolazi do prekoračenja iznosa predviđenog prema standardu održavanja budući da je isti uprosječen na nivou cijele Republike Hrvatske što ne odgovara potrebama u stvarnosti

14. Održavanje kolnika

- zbog nedostatnih sredstava stavku nije moguće izvršiti u zadovoljavajućem obimu, tj. indeks izvršenja iznosi 61,72%

15. Održavanje bankina i berme

- radovi izvršeni u smanjenom iznosu u odnosu na standard budući da je iznos sredstava predviđen planom manji od sredstava potrebnih za potpuni standard

16. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu radi nedostatnih sredstava

17. Održavanje objekata za odvodnju

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu budući da se je prethodnih godina veća pažnja posvetila tim radovima

18. Održavanje opreme ceste

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu prema standardu zbog nedostatnih financijskih sredstava

19. Košenje trave i održavanje zelenila

- radovi izvršeni u povećanom opsegu u odnosu na standard zbog povećanih potreba održavanja budući da je Istarska županija turistička regija sa povećanom potrebom za tom stavkom održavanja

20. Održavanje objekata

- radovi izvršeni u malom obimu zbog nedostatnih financijskih sredstava

21. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima

- radovi izvršeni prema standardu

22. Ostali radovi

- radovi izvršeni u skladu s potrebama

23. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem

- radovi nisu planirani

24. Posebne usluge

- radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

## **PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

## IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU

| VRSTA RADOVA             |       |                             |  | II IZMJENA PLANA 2008 |            |              | IZVRŠENJE    |           |              | INDEX |
|--------------------------|-------|-----------------------------|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| I ODRŽAVANJE             |       |                             |  | ŽUPANIJSKE            | LOKALNE    | UKUPNO       | ŽUPANIJSKE   | LOKALNE   | UKUPNO       |       |
| B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE |       |                             |  |                       |            |              |              |           |              |       |
| 1. OBNOVA KOLNIKA        |       |                             |  |                       |            |              |              |           |              |       |
| 1.1 PRIPREMA             |       |                             |  |                       |            |              |              |           |              |       |
| 1.1.1                    | 5007  | MOTOVUN DIONICA VIII        |  | 150.000,00            |            | 150.000,00   | 148.840,00   |           | 148.840,00   | 0,99  |
| 1.1.2                    | 5042  | VIŠNJAN - NOVA VAS          |  | 40.000,00             |            | 40.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.3                    | 5042  | NOVA VAS - KUKCI            |  | 40.000,00             |            | 40.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.4                    | 5042  | KUKCI - ŠPADIĆI             |  | 20.000,00             |            | 20.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.5                    | 5075  | TINJAN - SVETI PETAR U ŠUMI |  | 20.000,00             |            | 20.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.6                    | 5103  | RASKRIŽJE KOROMAČNO         |  | 240.000,00            |            | 240.000,00   | 102.870,40   |           | 102.870,40   | 0,43  |
| 1.1.7                    | 50123 | CERE                        |  |                       | 145.000,00 | 145.000,00   |              | 40.687,00 | 40.687,00    | 0,28  |
| 1.1.8                    | 50092 | SV. LOVREČ OBILAZNICA       |  |                       | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.9                    | 5002  | RASKRIŽJE KANEGRA           |  | 133.420,00            |            | 133.420,00   | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.10                   | 5081  | ROTOR ULICA SLOBODE         |  | 57.000,00             |            | 57.000,00    | 56.290,80    |           | 56.290,80    | 0,99  |
| 1.1.11                   | 5105  | ULICA STJEPANA RADIĆA       |  | 40.000,00             |            | 40.000,00    | 39.650,00    |           | 39.650,00    | 0,99  |
| 1.1.12                   | 5119  | RASKRIŽJE MEDULINSKA CESTA  |  | 40.000,00             |            | 40.000,00    | 39.589,00    |           | 39.589,00    | 0,99  |
| 1.1.13                   | 5119  | SEMAFORI PREKOMORSKIH BR    |  | 222.000,00            |            | 222.000,00   | 221.377,55   |           | 221.377,55   | 1,00  |
| 1.1.14                   | 5190  | ZABREŽANI (AS SV. PETAR)    |  | 12.200,00             |            | 12.200,00    | 12.200,00    |           | 12.200,00    | 1,00  |
| 1.1.15                   | 5079  | MOST PIČAN                  |  | 45.000,00             |            | 45.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| UKUPNO PRIPREMA          |       |                             |  | 1.059.620,00          | 165.000,00 | 1.224.620,00 | 620.817,75   | 40.687,00 | 661.504,75   | 0,54  |
| 1.2 RADOVI               |       |                             |  |                       |            |              |              |           |              |       |
| 1.2.1                    | 5007  | MOTOVUN DIONICA VII         |  | 3.060.000,00          |            | 3.060.000,00 | 3.058.530,92 |           | 3.058.530,92 | 1,00  |
| 1.2.2                    | 5042  | VIŠNJAN - NOVA VAS          |  | 70.000,00             |            | 70.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.2.3                    | 5042  | NOVA VAS - KUKCI            |  | 67.000,00             |            | 67.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.2.4                    | 5042  | KUKCI - ŠPADIĆI             |  | 40.000,00             |            | 40.000,00    | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| 1.2.5                    | 5075  | TINJAN - SVETI PETAR U ŠUMI |  | 4.635.000,00          |            | 4.635.000,00 | 4.343.067,76 |           | 4.343.067,76 | 0,94  |
| 1.2.6                    | 50092 | SV. LOVREČ OBILAZNICA       |  |                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           | 0,00         | 0,00  |
| UKUPNO RADOVI            |       |                             |  | 7.872.000,00          | 0,00       | 7.872.000,00 | 7.401.598,68 | 0,00      | 7.401.598,68 | 0,94  |
| UKUPNO OBNOVA KOLNIKA    |       |                             |  | 8.931.620,00          | 165.000,00 | 9.096.620,00 | 8.022.416,43 | 40.687,00 | 8.063.103,43 | 0,89  |



## IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU

| VRSTA RADOVA                           | II IZMJENA PLANA 2008 |                   |                      | IZVRŠENJE            |                   |                      | INDEX       |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|  | ŽUPANIJSKE            | LOKALNE           | UKUPNO               | ŽUPANIJSKE           | LOKALNE           | UKUPNO               |             |
| <b>I ODRŽAVANJE</b>                    |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| <b>B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>        |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| 2.1 PRIPREMA                           |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| 2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA       | 40.000,00             |                   | 40.000,00            | 38.942,40            |                   | 38.942,40            | 0,97        |
| UKUPNO PRIPREMA                        | 40.000,00             | 0,00              | 40.000,00            | 38.942,40            | 0,00              | 38.942,40            | 0,97        |
| 2.2 RADOVI                             |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| 2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA       | 1.682.000,00          |                   | 1.682.000,00         | 1.672.062,86         |                   | 1.672.062,86         | 0,99        |
| UKUPNO RADOVI                          | 1.682.000,00          | 0,00              | 1.682.000,00         | 1.672.062,86         | 0,00              | 1.672.062,86         | 0,99        |
| <b>UKUPNO OBNOVA OBJEKATA</b>          | <b>1.722.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.722.000,00</b>  | <b>1.711.005,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.711.005,26</b>  | <b>0,99</b> |
| <b>3. SANACIJA KLIZIŠTA</b>            |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| 3.1 PRIPREMA                           |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| 3.1.1 5013 KLIZIŠTE ČOHILJI            | 82.200,00             |                   | 82.200,00            | 82.106,00            |                   | 82.106,00            | 1,00        |
| 3.1.2 50058 POTPORNII ZID BRKAČ        |                       | 115.000,00        | 115.000,00           |                      | 113.643,00        | 113.643,00           | 0,99        |
| UKUPNO PRIPREMA                        | 82.200,00             | 115.000,00        | 197.200,00           | 82.106,00            | 113.643,00        | 195.749,00           | 0,99        |
| 3.2 RADOVI                             |                       |                   |                      |                      |                   |                      |             |
| 3.2.1 5046 BRUS                        | 22.814,00             |                   | 22.814,00            | 22.814,00            |                   | 22.814,00            | 1,00        |
| 3.2.2 50038 ODRON BRNOBIČI             |                       | 420.000,00        | 420.000,00           |                      | 415.084,87        | 415.084,87           | 0,99        |
| 3.2.3 5013 ODRON VIDACI                | 620.000,00            |                   | 620.000,00           | 611.234,95           |                   | 611.234,95           | 0,99        |
| UKUPNO RADOVI                          | 642.814,00            | 420.000,00        | 1.062.814,00         | 634.048,95           | 415.084,87        | 1.049.133,82         | 0,99        |
| <b>UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA</b>        | <b>725.014,00</b>     | <b>535.000,00</b> | <b>1.260.014,00</b>  | <b>716.154,95</b>    | <b>528.727,87</b> | <b>1.244.882,82</b>  | <b>0,99</b> |
| <b>B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b> | <b>11.378.634,00</b>  | <b>700.000,00</b> | <b>12.078.634,00</b> | <b>10.449.576,64</b> | <b>569.414,87</b> | <b>11.018.991,51</b> | <b>0,91</b> |
| <b>RAZNO</b>                           | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>    | <b>11.428.634,00</b>  | <b>750.000,00</b> | <b>12.178.634,00</b> | <b>10.449.576,64</b> | <b>569.414,87</b> | <b>11.018.991,51</b> | <b>0,90</b> |

|                                     |                      |                   |                      |                      |                   |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| UKUPNO PRIPREMA KOLNIK              | 1.059.620,00         | 165.000,00        | 1.224.620,00         | 620.817,75           | 40.687,00         | 661.504,75           | 0,54        |
| UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI             | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00            | 38.942,40            | 0,00              | 38.942,40            | 0,97        |
| UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA            | 82.200,00            | 115.000,00        | 197.200,00           | 82.106,00            | 113.643,00        | 195.749,00           | 0,99        |
| RAZNO                               | 50.000,00            | 50.000,00         | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
| <b>UKUPNO PRIPREMA</b>              | <b>1.181.820,00</b>  | <b>280.000,00</b> | <b>1.461.820,00</b>  | <b>741.866,15</b>    | <b>154.330,00</b> | <b>896.196,15</b>    | <b>0,61</b> |
| UKUPNO RADOVI KOLNIK                | 7.872.000,00         | 0,00              | 7.872.000,00         | 7.401.598,68         | 0,00              | 7.401.598,68         | 0,94        |
| UKUPNO RADOVI OBJEKTI               | 1.682.000,00         | 0,00              | 1.682.000,00         | 1.672.062,86         | 0,00              | 1.672.062,86         | 0,99        |
| UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA              | 642.814,00           | 420.000,00        | 1.062.814,00         | 634.048,95           | 415.084,87        | 1.049.133,82         | 0,99        |
| <b>UKUPNO RADOVI</b>                | <b>10.196.814,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>10.616.814,00</b> | <b>9.707.710,49</b>  | <b>415.084,87</b> | <b>10.122.795,36</b> | <b>0,95</b> |
| <b>UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b> | <b>11.428.634,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>12.178.634,00</b> | <b>10.449.576,64</b> | <b>569.414,87</b> | <b>11.018.991,51</b> | <b>0,90</b> |

## IZVRŠENJE PLANA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2008. GODINU - OBRAZLOŽENJE

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju iznose 12.178.634,00 kn, a realizirani su u iznosu od 11.018.991,51 kn ili 90% .

Osnovne stavke rashoda su:

- A) Obnova kolnika
- B) Obnova objekata
- C) Sanacija klizišta

### 1. OBNOVA KOLNIKA

#### 1.1. PRIPREMA

U stavci pripreme na obnovi kolnika sadržani su troškovi koji se odnose na

- izradu geodetskih podloga za projektiranje
- izrada tehničke dokumentacije
- izrada elaborata izvlaštenja
- naknade za izvlaštenje

Stavka

- 1.1.1. ŽC 5007 dionica Motovun dionica VIII  
- priprema izvršena u potpunosti
- 1.1.2. ŽC 5042 dionica Višnjan – Nova Vas  
- priprema nije realizirana zbog nedostatnih financijskih sredstava
- 1.1.3. ŽC 5042 dionica Nova Vas - Kukci  
- priprema nije realizirana zbog nedostatnih financijskih sredstava.
- 1.1.4. ŽC 5042 dionica Kukci – Špadići  
- priprema nije realizirana zbog nedostatnih financijskih sredstava.
- 1.1.5. ŽC 5075 dionica Tinjan – Sv. Petar u Šumi  
- priprema nije realizirana zbog nedostatnih financijskih sredstava.
- 1.1.6. ŽC 5103 Raskrižje Koromačno  
- priprema nije u potpunosti realizirana u 2008. godini, realizirana je sa 102.870,40 kn te će se sredstva osigurati u Planu za 2009. godinu.
- 1.1.7. LC 50123 dionica Cere  
- priprema nije u potpunosti realizirana u 2008. godini, realizirana je s 40.687,40 kn te će se sredstva osigurati u Planu za 2009. godinu.
- 1.1.8. LC 50092 dionica Sv. Lovreč – obilaznica  
- priprema nije realizirana zbog neadekvatnih financijskih sredstava.

- 1.1.9. ŽC 5002 dionica raskrižje Kanegra  
- priprema nije u potpunosti realizirana u 2008. godini te će se sredstva osigurati u Planu za 2009. godinu.
- 1.1.10. ŽC 5081 dionica Rotor Ulica Slobode  
- priprema izvršena u iznosu od 56.290,80 kn.
- 1.1.11. ŽC 5105 dionica Ulica Stjepana Radića  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 39.650,00 kn.
- 1.1.12. ŽC 5119 dionica raskrižje Medulinska cesta – Pomer  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 39.598,00 kn.
- 1.1.13. ŽC 5119 Semafori ceste Prekomorskih brigada  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 221.377,55 kn.
- 1.1.14. ŽC 5190 Zabrežani  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 12.200,00 kn.
- 1.1.15. ŽC 5079 Most Pićan  
- priprema nije izvršena u potpunosti te će se sredstva osigurati Planu za 2009. godinu.

## 1.2. RADOVI NA OBNOVI KOLNIKA

U stavci radovi na obnovi kolnika sadržani su troškovi koji se odnose na  
- izvođenje radova  
- nadzor nad izvođenjem radova  
- snimak izvedenog stanja

Stavka

- 1.2.1. ŽC 5007 dionica Motovun dionica VII  
- radovi izvršeni u potpunosti u iznosu od 3.058.530,92 kn.
- 1.2.2. ŽC 5042 dionica Višnjan – Nova Vas  
- snimak izvedenog stanja nije realiziran zbog nedostatnih financijskih sredstava.
- 1.2.3. ŽC 5042 dionica Nova Vas – Kukci  
- snimak izvedenog stanja nije realiziran zbog nedostatnih financijskih sredstava.
- 1.2.4. ŽC 5042 dionica Kukci – Špadići  
- snimak izvedenog stanja nije realiziran zbog nedostatnih financijskih sredstava.
- 1.2.5. ŽC 5075 dionica Tinjan – Sv. Petar u Šumi  
- radovi izvršeni u potpunosti u iznosu od 4.343.067,76 kn.
- 1.2.6. LC 50092 dionica Sv. Lovreč – obilaznica  
- snimak izvedenog stanja nije realiziran zbog nedostatnih financijskih sredstava.

## 2. OBNOVA OBJEKATA

### 2.1. PRIPREMA

#### Stavka

- 2.2.1. ŽC 5002 Most Antenal  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 38.942,40 kn.

### 2.2. RADOVI

#### Stavka

- 2.2.1. ŽC 5002 Most Antenal  
- radovi izvršeni u potpunosti u iznosu od 1.672.062,86 kn.

## 3. SANACIJA KLIZIŠTA

### 3.1. PRIPREMA

#### Stavka

- 3.1.1. ŽC 5013 Klizište Čohilji  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 82.106,86 kn.
- 3.1.2. LC 50058 Potporni zid Brkač  
- priprema izvršena u potpunosti u iznosu od 113.643,00 kn.

### 3.2. RADOVI

#### Stavka

- 3.2.1. ŽC 5046 Klizište Brus  
- radovi izvršeni u potpunosti u iznosu od 22.814,00 kn.
- 3.2.2. LC 50038 Odron Potporni zid Brnobići  
- radovi izvršeni u potpunosti u iznosu od 415.084,87 kn.
- 3.2.3. ŽC 5013 Odron Vidaci  
- radovi u toku. Izvršeni su u iznosu od 611234,95 kn.

## **PLAN RADOVA GRAĐENJA**

## IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA ZA 2008.

| VRSTA RADOVA                                  | PLAN (II IZMJENE) |              |              | IZVRŠENJE    |            |              | INDEX |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|   | ŽUPANIJSKE        | LOKALNE      | UKUPNO       | ŽUPANIJSKE   | LOKALNE    | UKUPNO       |       |
| <b>II GRAĐENJE</b>                            |                   |              |              |              |            |              |       |
| A. PRIPREMA                                   |                   |              |              |              |            |              |       |
| 1. PROJEKTI                                   |                   |              |              |              |            |              |       |
| 1,1 Ž 5119 OBILAZNICA PULE                    | 300.000,00        |              | 300.000,00   | 300.000,00   |            | 300.000,00   | 1,00  |
| 1,2 OBILAZNICA BRTONIGLA                      | 0,00              | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00         | 139.080,00 | 139.080,00   | 0,99  |
| 1,3 Ž 5002 OBILAZNICA NOVIGRADA               | 300.000,00        |              | 300.000,00   | 0,00         |            | 0,00         | 0,00  |
| 1,4 L50034 NUGLA                              | 0,00              | 30.500,00    | 30.500,00    | 0,00         | 32.959,52  | 32.959,52    | 1,08  |
| 1,5 Ž5042 OBILAZNICA NOVE VASI                | 5.000,00          |              | 5.000,00     | 0,00         |            | 0,00         | 0,00  |
| 1,6 Ž5002 VRSAR (SPOJ AC.ORSERA - Ž5002)      | 140.000,00        |              | 140.000,00   | 67.100,00    |            | 67.100,00    | 0,48  |
| 1,7 Ž5002 OBILAZNICA POREČA II EL.            | 45.000,00         |              | 45.000,00    | 41.968,00    |            | 41.968,00    | 0,93  |
| 1,8 Ž5002 OBILAZNICA POREČA II,III            | 15.000,00         |              | 15.000,00    | 3.448,80     |            | 3.448,80     | 0,23  |
| 1,9 Ž5002 OBILAZNICA FUNTANE                  | 90.000,00         |              | 90.000,00    | 84.790,00    |            | 84.790,00    | 0,94  |
| 1,10 OBILAZNICA PULE (ST.PELIČETI - MEDULIN)  | 628.000,00        |              | 628.000,00   | 616.300,00   |            | 616.300,00   | 0,98  |
| UKUPNO PROJEKTI                               | 1.523.000,00      | 170.500,00   | 1.693.500,00 | 1.113.606,80 | 172.039,52 | 1.285.646,32 | 0,76  |
| 2. IZVLAŠTENJE                                |                   |              |              |              |            |              |       |
| 2.1 ELABORATI                                 |                   |              |              |              |            |              |       |
| 2.1.1 L 50182 OBILAZNICA BARBANA              | 0,00              | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  |
| 2.1.2 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ                   | 30.000,00         |              | 30.000,00    | 0,00         |            | 0,00         | 0,00  |
| 2.1.3 L50034 NUGLA                            | 0,00              | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  |
| 2.1.4 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJA LOŽA            | 10.000,00         |              | 10.000,00    | 0,00         |            | 0,00         | 0,00  |
| 2.1.5 Ž5002 OBILAZNICA POREČA I               | 20.000,00         |              | 20.000,00    | 10.980,00    |            | 10.980,00    | 0,55  |
| 2.1.6 OBILAZNICA PULE (ST.PELIČETI - MEDULIN) | 122.000,00        |              | 122.000,00   | 85.278,00    |            | 85.278,00    | 0,70  |
| 2.1.7 Ž5075 TINJAN - SVETI PETAR U ŠUMI       | 70.000,00         |              | 70.000,00    | 0,00         |            | 0,00         | 0,00  |
| UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA                  | 252.000,00        | 60.000,00    | 312.000,00   | 96.258,00    | 0,00       | 96.258,00    | 0,31  |
| 2.2 NAKNADA                                   |                   |              |              |              |            |              |       |
| 2.2.1 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ                   | 800.000,00        |              | 800.000,00   | 81.362,02    |            | 81.362,02    | 0,10  |
| 2.2.2 L 50182 OBILAZNICA BARBANA              |                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |              | 412.328,95 | 412.328,95   | 0,41  |
| 2.2.3 Ž5002 OBILAZNICA POREČA I               | 170.000,00        |              | 170.000,00   | 160.416,00   |            | 160.416,00   | 0,94  |
| 2.2.4   | 0,00              |              | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |       |
| UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA                    | 970.000,00        | 1.000.000,00 | 1.970.000,00 | 241.778,02   | 412.328,95 | 654.106,97   | 0,33  |
| UKUPNO IZVLAŠTENJE                            | 1.222.000,00      | 1.060.000,00 | 2.282.000,00 | 338.036,02   | 412.328,95 | 750.364,97   | 0,33  |
| A. UKUPNO PRIPREMA                            | 2.745.000,00      | 1.230.500,00 | 3.975.500,00 | 1.451.642,82 | 584.368,47 | 2.036.011,29 | 0,51  |

## IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA 2008. GODINU

| VRSTA RADOVA                                | PLAN (II IZMJENE)   |                     |                     | IZVRŠENJE           |                   |                     | INDEX       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|   | ŽUPANIJSKE          | LOKALNE             | UKUPNO              | ŽUPANIJSKE          | LOKALNE           | UKUPNO              |             |
| <b>II GRAĐENJE</b>                          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| B. IZGRADNJA                                |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| 1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| 1,1   |                     |                     | 0,00                |                     |                   | 0,00                |             |
| UKUPNO MODERNIZACIJA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |             |
| 2. IZGRADNJA OBJEKATA                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| 2,1      Ž 5187 OBILAZNICA KRNJA LOŽA       | 1.960.000,00        |                     | 1.960.000,00        | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00        |
| 2,2   | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00                |             |
| UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA                   | 1.960.000,00        | 0,00                | 1.960.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 3. REKONSTRUKCIJA CESTA                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| 3,1      Ž 5095 RASKRIŽJE CONCETTA          | 41.000,00           |                     | 41.000,00           | 40.651,50           |                   | 40.651,50           | 0,99        |
| 3,2   | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00                |             |
| 3,3   | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00                |             |
| UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA                 | 41.000,00           | 0,00                | 41.000,00           | 40.651,50           | 0,00              | 40.651,50           | 0,99        |
| 4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA                  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| 4,1   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |             |
| 5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI               |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
| 5,1      SEMAFORIZACIJA RASKRIŽJA Ž5046, D3 | 50.000,00           |                     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>B. UKUPNO IZGRADNJA</b>                  | <b>2.051.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.051.000,00</b> | <b>40.651,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.651,50</b>    | <b>0,02</b> |
| <b>UKUPNO GRAĐENJE</b>                      | <b>4.796.000,00</b> | <b>1.230.500,00</b> | <b>6.026.500,00</b> | <b>1.492.294,32</b> | <b>584.368,47</b> | <b>2.076.662,79</b> | <b>0,34</b> |

## OBRAZLOŽENJE

### GRADENJE

Gradenje na županijskim i lokalni cestama u 2008. godini izvršeno je u slijedećim radovima

#### A) PRIPREMA

##### 1. PROJEKTI

- 1.1 Ž5119 Obilaznica Pule – sredstva planirana u iznosu 300.000,00 kn realizirana su u iznosu od 300.000,00 kn ili 100 % planirane vrijednosti, sredstva su realizirana kao udio u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za građenje punog profila ceste Ž5119 i dijela Ž5132, nosioc radova je grad Pula,
- 1.2 Obilaznica Brtonigla – projekti planirani u iznosu od 140.000,00 kn realizirani su u iznosu od 139.080,00 kn ili 99% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.3 Ž5002 Obilaznica Novigrada – projekti planirani u iznosu od 300.000,00 kn nisu realizirani, izrada projektne dokumentacije je u tijeku te će se radovi obračunati u 2009.godini.
- 1.4 L 50034 Nugla - projekti planirani u iznosu od 30.500,00 kn realizirani su u iznosu od 32.959,52 kn ili 108 % od planirane vrijednosti, iznosom su podmireni i troškovi ishodovanja lokacijske dozvole.
- 1.5 Ž5042 Obilaznica Nove Vasi - sredstva planirana u iznosu od 5.000,00 kn nisu realizirana, ishodovanje lokacijske dozvole je u tijeku te će se troškovi obračunati u 2009.godini.
- 1.6 Ž5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) - projekti planirani u iznosu od 140.000,00 kn realizirani su u iznosu od 67.100,00 kn ili 48 % od planirane vrijednosti, radovi su u tijeku, radovi će se obračunati u 2009.godini.
- 1.7 Ž5002 Obilaznica Poreča II (EL) – projekti planirani u iznosu od 45.000,00 kn realizirani su u iznosu od 41.968,00 kn ili 93 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.8 Ž5002 Obilaznica Poreča II, III - sredstva planirana u iznosu od 15.000,00 kn realizirana su u iznosu od 3.448,80 kn ili 24 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti radova.
- 1.9 Ž5002 Obilaznica Funtane - projekti planirani u iznosu od 90.000,00 kn realizirani su u iznosu od 84.790,00 kn ili 94 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.10. Obilaznica Pule (St. Peličeti – Pomer) – projekti planirani u iznosu od 628.000,00 kn realizirani su u iznosu od 616.300,00 kn ili 98 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, iznosom je podmirena i obveza plaćanja administrativne pristojbe u svrhu produženja lokacijske dozvole za građevinu - Obilaznica Pomera.



## 2. IZVLAŠTENJE

### 2.1. ELABORATI

- 2.1.1.L50182 Obilaznica Barbana – izmjene i dopune parcelacijskog elaborata planirane u iznosu od 30.000,00 kn nisu realizirane, izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se nakon postupka izvlaštenja, postupak izvlaštenja je u tijeku.
- 2.1.2.Ž5118 Marčana – Križ - izmjene i dopune parcelacijskog elaborata planirane u iznosu od 30.000,00 kn nisu realizirane, izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se nakon postupka izvlaštenja, postupak izvlaštenja je u tijeku.
- 2.1.3.L50034 Nugla - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 30.000,00 nije realiziran, radovi su ugovoreni, parcelacijski elaborat je u izradi, radovi će biti obračunat u 2009. godini.
- 2.1.4. Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - elaborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran jer nisu realizirani planirani prihodi.
- 2.1.5.Ž5002 Obilaznica Poreča I – ispravak elaborata planiran u iznosu od 20.000,00 kn realiziran je u iznosu od 10.980,00 kn ili 54 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 2.1.6.Obilaznica Pule (St. Peličeti – Pomer) – izrada posebne geodetske podloge planirana u iznosu od 122.000,00 kn realizirana je u iznosu od 85.278,00 kn ili 69 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 2.1.7.Ž5075 Sv.Petar – Tinjan - elaborat planiran u iznosu od 70.000,00 kn nije realiziran jer nisu realizirani planirani prihodi.

### 2.2. NAKNADA

- 2.2.1.Ž5118 Marčana – Križ - naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 800.000,00 realizirana je u iznosu od 81.362,02 kn ili 10% od planirane vrijednosti, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2009. godini.
- 2.2.2.L50182 Obilaznica Barbana - Naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 1.000.000,00 kn realizirana je u iznosu od 412.328,95 kn ili 41 % od planirane vrijednosti, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2009. godini.
- 2.2.3.Ž5002 Obilaznica Poreča I - Naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 170.000,00 kn realizirana je u iznosu od 160.416,00 kn ili 94 % od planirane vrijednosti, zbog manje vrijednosti naknade.

## B) IZGRADNJA

### 1. IZGRADNJA OBJEKATA

- 1.1 Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - radovi planirani u iznosu od 1.960.000,00 kn nisu realizirani jer nisu realizirani planirani prihodi.

### 3. REKONSTRUKCIJA CESTA

- 3.1. Ž5095 Raskrižje Concetta - radovi planirani u iznosu od 41.000,00 kn realizirani su u iznosu od 40.651,50 kn ili 99 % od planirane vrijednosti, sredstva su udio u sufinanciranju radova, nositelj radova je grad Rovinj.

## 5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI

- 5.1 Semaforizacija raskrižja Županijske ceste Ž5046 i Državne ceste D3 – planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn nisu realizirana, sredstva su planirana kao udio u sufinanciranju radova semaforizacije raskrižja, nositelj radova je Grad Pazin, radovi nisu realizirani jer je utvrđena nova lokacija semaforizacije.

### III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-01/06-01/01  
URBROJ:2163/1-12/01-02-08-4  
Pazin, 20.02. 2009.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

Emil Soldatić

## OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ZA 2008. GODINU

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu donešen je dana 13. prosinca 2007. godine na iznos od 72.761.187 kuna na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 07. prosinca 2007. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka na osnovu članka 13. ZOJC – a Narodne novine broj 180/04.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 12. ožujka 2008. godine donosi Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu na iznos od 81.671.758 kuna.

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dalo je prethodnu suglasnost na Prve izmjene i dopune plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2008. godini 15. rujna 2008. god.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 29.09. 2008. godine donosi Druge izmjene i dopune Plana građenja i održavanja sa iznosom od 84.196.338 mln kuna na kojeg Županijsko poglavarstvo dalo prethodno pozitivno mišljenje i koje je upućen na prethodnu suglasnost u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dana 30.09.2008. god.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2008. godinu iznosi:

| R.B       | OPIS  | IZNOS             |
|-----------|---|-------------------|
| 1.        | UKUPNI PRIHODI                                  | 76.430.143        |
| 2.        | RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA          | -1.558.405        |
| 3.        | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0                 |
| <b>4.</b> | <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)</b>      | <b>74.871.738</b> |
| 5.        | UKUPNI RASHODI                                  | 63.189.558        |
| 6.        | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 13.622.117        |
| <b>7.</b> | <b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)</b>        | <b>76.811.675</b> |
| <b>8.</b> | <b>MANJAK SREDSTAVA (4-7)</b>                   | <b>-1.939.937</b> |

### PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 76.430.143 kuna od ukupno 84.196.338 kuna odnosno 9,2 % manje od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstva pomoći od lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

## 1. Prihodi

Prihodi od pomoći regionalne i lokalne samouprave ostvareni su u iznosu od 1.231.040 kuna ili 77,5 % manje od Plana. Glavni razlog je odustajanje od realizacije nekih projekata u kojim značajnije učestvuje lokalna samouprava te nepodmirivanja obveza za već gotove projekte koje će biti realizirane u 2009. godini.

Prihodi od pomoći opće države ostvareni su sa 8.158.651 kuna ili 72,2 % u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi od financijske imovine realizirani su u iznosu od 315.633 ili 89,0 % više od Plana zbog više ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 66.399.150 kuna ili 100,5% od plana.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi realizirani su u iznosu od 9.940 kuna ili 50,3 % manje od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 315.729 ili 5,2 % više od Plana.

## 2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

Ostvarenim prihodima i primicima nisu pokrivena sve obaveze rashode i izdatke u tekućoj godini, što rezultira tekućim manjkom od 381.532 kuna, i bit će pokriven prihodima iz 2009. godine.

## B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 76.811.675 kune, odnosno 7,0 % manje u odnosu na Plan.

### 1. Tekući rashodi

Tekući rashodi ostvareni su s 61.019.820 kuna ili 97 % od Plana.

Rashodi za zaposlene realizirani su s 2.119.552 kuna ili 89,9 % od Plana.

Materijalni rashodi realizirani su s 54.254.770 kune ili 97,4 % od Plana.

Do podbačaja je došlo u uslugama izvanrednog održavanja i to i zbog neostvarivanja prihoda ili nedovršenosti projekta.

Financijski rashodi ostvareni su s 4.645.498 kuna ili 98,6 % od Plana

### 2. Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi realizirani su s 2.169.738 kuna ili 35,5 % od Plana.

Do podbačaja je došlo na poziciji građenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka ishodavanja lokacijskih dozvola, te slijedom toga do nerealiziranja glavnih projekata i imovinsko pravnih odnosa te zbog neostvarivanja prihoda.

### **3. Zajmovi**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su u iznosu od 13.622.117 kuna ili 100 % od Plana.

### **ZAKLJUČNO**

Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka nisu u potpunosti ostvareni izvorni prihodi, od pomoći lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta, u skladu sa Planom. Manjak prihoda uključit će se kao dodatan rashod u Financijskom planu u 2009. godine koje će se realizirati iz vlastitih prihoda u tekućoj godini.

..