



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za pomorstvo, promet i veze
Pazin, M.B. Rašana 2/I
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/07-01/06
URBROJ: 2163/1-08-01/2-07-23
Pazin, 25. listopada 2007.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 dionice Špadići – Višnjan, PRILAZNA CESTA ČVORU ŠPADIĆI sa izvođačem radova "CESTA" d.o.o. Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa šovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Aneksa Ugovora o obavljanju predmetnih poslova,
4. Prijedlog Aneksa Ugovora o obavljanju predmetnih poslova.



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i14/06) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2007. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Osnovnom ugovoru o izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 dionica Špadići - Višnjan, PRILAZNA CESTA ČVORU ŠPADIĆI sa izvođačem radova "CESTA" d.o.o. Pula
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i14/06) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Osnovnom ugovoru o izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 dionica Špadići – Višnjan, PRILAZNA CESTA ČVORU ŠPADIĆI sa izvođačem radova "CESTA" d.o.o. Pula

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine broj 117/01 i 197/03) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanja za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 dionica Špadići – Višnjan. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Oglasniku javne nabave (Narodne novine 1/05) od 03. siječnja 2005. godine pod brojem 04-23-15531/29.

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije ponude:

1. Istarske ceste d.o.o. Pula - u iznosu od 40.756.884,81 kn (bez PDV-a)
2. Cesta d.o.o. Pula - u iznosu od 38.098.951,24 kn (bez PDV-a)

Nakon pregleda, ocjene i usporedbe pristiglih ponuda Povjerenstvo je predložilo najpovoljniju ponudu, a Ravnatelj je 10.02.2005. godine donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova, kao najpovoljniju ponudu odabrao je poduzeće Cesta d.o.o. Pula s ponudbenim iznosom 38.098.951,24 kuna (bez PDV-a).

Županijska uprava za ceste Istarske županije i Cesta d.o.o. Pula zaključili su 28. 02. 2005. godine Osnovni ugovor o izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 - dionica Špadići - Višnjan u vrijednosti od 46.480.770,51 kn (s PDV-om).

Na osnovu članka 10. Osnovnog ugovora utvrđuje se V. Aneks Osnovnom ugovoru za slijedeće grupe radova:

1. Prilazna cesta Čvoru Špadići u ukupnom iznosu od 1.457.858,22 kn (bez PDV-a).
odnosno 1.778.587,03 kn (s PDV-om).

Sredstva su osigurana kapitalnim sredstvima pomoći Grada Poreča u cjelokupnom iznosu i predviđena su u Drugim izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2007. godini.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 - dionica Špadići - Višnjan sa izvođačem radova "CESTA" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga V. Aneksa Osnovnom ugovoru i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u prilogu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 22. listopada 2007. godine donosi

ODLUKU

1. O zaključenju V Aneksa Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 dionice ŠPADIĆI – VIŠNجان, PRILAZNA CESTA ČVORU ŠPADIĆI.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.

KLASA:023-01/05-01/02
URBROJ:2163/1-12/01-01-07-173
Pazin, 22.10.2007.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatic
Emil Soldatic



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, PAZIN, M.B.Rašana
2/4, 52 000 Pazin, (MB: 1305514), koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić (u daljnjem tekstu:
Naručitelj)

i
CESTA, d.o.o. Pula, Strossmayerova br.4. 52 100 Pula (MB: 3203123), koje zastupa direktor
Miro Mirković (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

zaključuju

V A N E K S
OSNOVNOM UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA
NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU
ŽUPANIJSKE CESTE S042 dionice ŠPADIĆI-VIŠNJAN

Članak 1.

U skladu s člankom 5. osnovnog Ugovora o izvođenju radova br.11/25-2005 (50377), od 28.02.2005., ugovorne strane su se suglasile da se ovim V Aneksom utvrđuje izvođenje V faze radova na **PRILAZNOJ CESTI ČVORU ŠPADIĆI**, što prema ugovornom troškovniku i ponudbenoj dokumentaciji, iznosi:

	1.457.858,22 kn
PDV (22%)	320.728,81 kn
Ukupno:	1.778.587,03 kn

Slovima: Jedanmilijunseдамstosedamdesetosamtisućapetstoosamdesetsedamkuna i tri lipe.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da rok izvođenja za radove iz V faze iznosi 30 dana od uvođenja u posao.

Članak 3.

Za sve što nije utvrđeno ovim Aneksom, vrijede odredbe Osnovnog Ugovora.

Članak 4.

Ovaj Aneks sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po 4 (četiri) primjerka.

U Puli, _____, 2007.

Broj: 50377/5

za **IZVODITELJA:**

Direktor:

Mirković Miro

U Pazinu, _____, 2007.

Broj: 11/25-2005-A-V

za **NARUČITELJA:**

Ravnatelj:

Robi Zgrablić

