

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE M.B. Rašana 2/4 52001 Pazin,
OIB 29919922049, koju zastupa **Ravnatelj Robi Zgrablić** ing.građ. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

i

"**ISTARSKE CESTE**" d.o.o. Pula, Partizanski put 140, koje zastupa direktor **Maras Igor**, ing.prom.,
OIB 04000527358, (u daljnjem tekstu *Izvoditelj*),
zaključili su:

II A N E X U G O V O R A O INTERVENTNOM ODRŽAVANJU LOKALNE CESTE LC 50058 DIONICA – ODRON BRKAČ

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da su 27. listopada 2010. godine, zaključile ugovor urbroj: 11/75-2010 (urbroj Izvoditelja: 3792/10/3), o interventnom održavanju lokalne ceste LC 50058 dionica odron **BRKAČ**, kako je to uređeno člankom 1. osnovnog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da su 12. siječnja 2011. godine, zaključile Anex Ugovora urbroj: 11/75-2010-A (urbroj Izvoditelja: 112-2/2011), o interventnom održavanju lokalne ceste LC 50058 dionica odron **BRKAČ**, kojim su utvrdile produljenje ugovorenog roka završetka radova sukladno čl. 4. stavka 1. osnovnog Ugovora za 45 (četrdesetpet) dana, odnosno do 28. veljače 2011. godine.

Članak 3.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da je došlo do potrebe izvođenja dodatnih radova na sanaciji odrona Brkač na LC 50058, te temeljem Odluke o odabiru Klasa: 340-01/10-12/112; urbroj: 2163/1-12/01-01-11-4 od 01. kolovoza 2011., zaključuju II Anex osnovnog Ugovora kojim suglasno povećavaju ukupno ugovorenu vrijednost radova osnovnog Ugovora, u iznosu od:

VRIJEDNOST RADOVA:	427.621,49 kn
PDV:	98.352,94 kn
UKUPNO:	525.974,43 kn

(slovima: petstotinadvadesetpetisućadevetstotinasedamdesetčetirikune i četrdesettrilipe)

Članak 4.

Ukupna vrijednost radova prema osnovnom Ugovoru i ovom Aneksu iznosi:

VRIJEDNOST RADOVA	2.140.606,49 kn
PDV:	492.339,49 kn
UKUPNO:	2.632.945,98 kn

(slovima: dvamilijunašeststotinatridesetdvijetisućedeveestotinačetrdesetpetkuna i devedesetosamlipa)

Članak 5.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi kako su ugovorene.

Članak 6.

Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Članak 7.

Ugovorne stranke preuzimaju prava i obveze iz ovog Anex-a ugovora, te ga u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.

Klasa: _____

Urbroj: _____

Pazin, _____

Naručitelj:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Ravnatelj

Robi Zgrablić ing.grad

Urbroj: 3077/2011

Pula, 01.kolovoza 2011.godine

Izvoditelj:

“ISTARSKE CESTE” d.o.o. Pula

Direktor

Maras Igor, ing.prom.

ISTARSKE CESTE d.o.o.

PULA