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      REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977
KLASA: 342-01/06-01/51
URBROJ: 2163-1-08-01/3-06-02
Pazin, 19. travnja 2006. g.






ISTARSKA ŽUPANIJA






ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO






Predsjednik Ivan Jakovčić






putem






Stručne službe za poslove






Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o


     izvođenju radova na nastavku sanacije južne strane gata "Rijeka" u 


     Puli Reg.br. 07/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule
U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.


Sa štovanjem,







v.d. PROČELNIK

 




     Josip Zidarić, dipl.ing.arh.
Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,

2. Obrazloženje,
3. Prijedlog Aneksa br.1. Ugovora,
4. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o zaključivanju Aneksa br.1,
5. Dopis Ministarstva financija RH o osiguranju sredstava.


Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 6/03 -  pročišćeni tekst) i članka 16. točke 16. Statuta Lučke uprave Pula, Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2006. godine donosi sljedeći 

Z A K L J U Č A K

 
1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru 

    o izvođenju radova na nastavku sanacije južne strane gata "Rijeka" u Puli 


    Reg. br. 07/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO









Predsjednik









Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA


Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 6/03 - pročišćeni tekst) i članak 16. točka 16. Statuta Lučke uprave Pula kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM


Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na nastavku sanacije južne strane gata "Rijeka" u Puli Reg. br. 07/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule.
III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM




Lučka uprava Pula je 29. rujna 2005. godine zaključila Ugovor o izvođenju radova na sanaciji južne strane gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Vintijan" d.o.o. Osnovnim Ugovorom ugovoreno je izvođenje građevinskih radova na sanaciji južne strane gata "Rijeka" u Puli, a u svemu prema usvojenom projektu br. 17/04. projektanta "Constructa" d.o.o. Pula. Ukupna vrijednost radova ugovorena je u iznosu od 5.586.563,25 kn + PDV.


Prema Izvješću nadzornog inženjera od 3. ožujka 2006. godine, utvrđuje se da je zbog stanja gata količina izvedenih radova u podmorskom dijelu građevine bitno odstupila od ugovorenih količina. Razlozi su loše stanje trupa gata na dijelu iskopa do stijene, pri čemu je dolazilo do otvaranja kaverni koje u trup zadiru i preko 3 metra. Prema istome izvješću, za dovršenje ugovorenih radova potrebno je na ime nepredvidljivog stanja trupa gata osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1.281.071,31 kn + PDV, što predstavlja povećanje od 22,93% u odnosu na osnovni ugovor.


Financijska sredstva za izvođenje predmetnih radova (1.562.907,00 kn sa PDV) osigurana su od strane Ministarstva financija. 

Upravno vijeće Lučke uprave Pula je na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2006. godine donijelo Odluku o zaključivanju Aneksa Ugovora o izvođenju radova na sanaciji južne strane gata "Rijeka" u Puli Reg.br. 07/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule.
          Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje predmetnog Aneksa br. 1.  

          Tekst Prijedloga Aneksa br.1. Ugovoru, Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o zaključivanju Aneksa br.1, dopis Ministarstva financija RH o osiguranju sredstava i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku. 

LUČKA UPRAVA PULA, Kandlerova 42, 52100 PULA, MB 1386859, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) kojeg zastupa ravnatelj Mladen Černi, dipl.ing.pom.prom.

i
«VINTIJAN» d.o.o. za elektromontažne i niskograđevne radove, ugostiteljstvo i turistička agencija, MB 0606537 – Pula, Vintijan 26 (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ), kojeg zastupa direktor Slobodan Car

zaključili su

ANEX br. 1. UGOVORU
O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI 

JUŽNE STRANE GATA «RIJEKA» U PULI

Reg.br. 07/05

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 29.09.2005. godine zaključili Ugovor o izvođenju radova na sanaciji južne strane gata «Rijeka» u Puli reg.br. 07/05. kojim je ugovoreno izvođenje građevinskih radova na SANACIJI JUŽNE STRANE GATA RIJEKA U PULI, a u svemu prema usvojenom projektu br. 17/04. projektanta «Constructa» d.o.o. Pula, na dionici Južnog dijela gata «Rijeka», ST – 17,00 – 100,00 M + PLATO (JUŽNA STRANA) + PLATO GATA (SJEVER) i separatnom troškovniku, priloženim uz upute ponuditeljima u postupku nabave, i prema vrsti radova – opisu, količinama i jediničnim cijenama iz ponude Izvođača broj 06/05-IC od 06.04.2005. godine.

Ukupna vrijednost radova ugovorena je u iznosu od 5.586.563,25 kn (pet miliona petsto osamdeset šest tisuća petsto šezdeset tri kune i dvadeset pet lipa), na koji se iznos obračunava porez na dodanu vrijednost.

Članak 2.

Utvrđuje se da prema Izvješću o stanju na radovima sanacije Riječkog gata od 03. ožujka 2006. godine  kojega je sačinio nadzorni inženjer, zbog stanja gata količina izvedenih radova u podmorskom dijelu građevine bitno odstupila od ugovorenih količina, sve to iz razloga lošeg stanja trupa gata, na dijelu iskopa do stijene, pri čemu je dolazilo do otvaranja kaverni koje u trup zadiru i preko 3 metra. Prema istome izvješću za dovršenje ugovorenih radova potrebno je na ime nepredvidvljivog stanja trupa gata osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1.281.071,31 kuna ( s obračunatim PDV-om 1.562.907,00 kuna), što predstavlja povećanje od 22,93% u odnosu na osnovni ugovor.

Članak 3.

Slijedom prethodnih utvrđenja ugovorne strane pristupaju sklapanju Anexa br. 1. Ugovora o izvođenju radova na sanaciji južne strane gata «Rijeka» u Puli reg.br. 07/05.,  tako što se mijenja čl. 2. ugovora na način da isti glasi:

«Ukupna vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 

     6.867.634,56 kn 

Slovima:  šest miliona osamsto šezdeset sedam tisuća šesto trideset četiri kune i pedeset šest lipa
„Na prednji iznos zaračunava se porez na dodanu vrijednost.“
Članak 4.

Eventualne sporove koji proisteknu iz ovog Anexa br. 1. ugovora, a koje ugovorne strane ne mogu riješiti sporazumno, rješavati će nadležni sud.
Članak 5.

Ovaj Anex br. 1. ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih zastupnika obiju ugovornih strana, a  nakon dobivene suglasnosti osnivača Naručitelja na sklapanje ovoga Anexa ugovora.

Članak 6.

Ovaj Anex br. 1 sastavljen je u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Pula, ___. travnja 2006. godine 

	ZA IZVOĐAČA:

Direktor

Slobodan Car
	
	ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj

Mladen Černi, dipl.ing.pom.prom.

	
	
	

	Klasa:

Ur.broj:
	
	Klasa: 034-01/06-01/02
Ur.broj: 2163/01-01-06-01




[image: image1.jpg]Na temelju ¢lanka 16. Statuta Lugke uprave Pula, Upravno vijece Lucke uprave
Pulana sjednici, odranoj dana 12.04.2006. godine, donijelo je slijedecu

ODLUKU
o zakljudivanju Aneksa Ugovora o izvodenju radova na sanaciji
juZne strane gata ,,Rijeka“ u Puli Reg.br. 07/05

1
S tvrtkom VINTIJAN d.o0.0. iz Vintijana, zakljugiti Aneks Ugovora o izvodenju

radova na sanaciji juZne strane gata ,,Rijeka* u Puli Reg.br. 07/05, za izvodenje
dodatnih radova u vrijednosti od 1.562.907,00 kn sa PDV-om.

I

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Klasa: 021-01/06-02/03
Ur.broj: 2163/01-02-06-04
Pula, 12.04.2006.

Predsjednik Upravnog vijeca:
Vladimir Barbi¢
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MINISTARSTVO FINANCIJA

Samostalna siustba za i3gradnn 1
odriavange graniénib prijelaza

Zagreb, 4. travnja 2006.

LUCKA UPRAVA PULA
52100 PULA

Kandlerova 42

Predmet:  Osiguranje sredstava u DrZavnom proracunu
Republike Hrvatske u 2006. godini

Drzavaim prora¢unom Republike Hrvarske za 2006. godinu za pomorske
graniéne prijelaze osigurano je 3.000.000 (tri milijuna kuna).

Od navedenog iznosa za powebe sanacije Rijeckog gata u Puli u 2006.
godini planiran je iznos od 2.200.00C {(dva miiijuna i dvjesto tisuéa kuna).

S postovanjem,
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