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      REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977
KLASA: 342-01/06-01/50
URBROJ: 2163-1-08-01/3-06-02
Pazin, 19. travnja 2006. g.






ISTARSKA ŽUPANIJA






ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO






Predsjednik Ivan Jakovčić






putem






Stručne službe za poslove






Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o


     izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u 


     Puli Reg.br. 08/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule
U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.


Sa štovanjem,







v.d. PROČELNIK

 




     Josip Zidarić, dipl.ing.arh.
Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,

2. Obrazloženje,
3. Prijedlog Aneksa br.1. Ugovora,
4. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o zaključivanju Aneksa br.1,
5. Dopis Ministarstva financija RH o osiguranju sredstava.


Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 6/03 -  pročišćeni tekst) i članka 16. točke 16. Statuta Lučke uprave Pula, Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2006. godine donosi sljedeći 

Z A K L J U Č A K

 
1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru 

    o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli 


    Reg. br. 08/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO









Predsjednik









Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA


Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 6/03 - pročišćeni tekst) i članak 16. točka 16. Statuta Lučke uprave Pula kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM


Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli Reg. br. 08/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule.
III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM




Lučka uprava Pula je 4. listopada 2005. godine zaključila Ugovor o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Vintijan" d.o.o. Osnovnim Ugovorom ugovoreno je izvođenje građevinskih radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli, a u svemu prema usvojenom projektu br. 17/04. projektanta "Constructa" d.o.o. Pula. Ukupna vrijednost radova ugovorena je u iznosu od 2.433.565,00 kn + PDV.


Prema Izvješću nadzornog inženjera od 3. ožujka 2006. godine, utvrđuje se da je zbog stanja gata količina izvedenih radova u podmorskom dijelu građevine bitno odstupila od ugovorenih količina. Razlozi su loše stanje trupa gata na dijelu iskopa do stijene, pri čemu je dolazilo do otvaranja kaverni koje u trup zadiru i preko 3 metra. Prema istome izvješću, za dovršenje ugovorenih radova potrebno je na ime nepredvidljivog stanja trupa gata osigurati dodatna sredstva u iznosu od 596.223,43 kn + PDV, što predstavlja povećanje od 24,50% u odnosu na osnovni ugovor.


Financijska sredstva za izvođenje predmetnih radova (727.392,58 kn sa PDV) osigurana su od strane Ministarstva financija (637.093,00 kn) a preostali dio iz kredita Lučke uprave Pula (90.299,58 kn).

Upravno vijeće Lučke uprave Pula je na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2006. godine donijelo Odluku o zaključivanju Aneksa Ugovora o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli Reg.br.08/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule.
          Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje predmetnog Aneksa br. 1.  

          Tekst Prijedloga Aneksa br.1. Ugovoru, Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o zaključivanju Aneksa br.1, dopis Ministarstva financija RH o osiguranju sredstava i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku. 

LUČKA UPRAVA PULA, Kandlerova 42, 52100 PULA, MB 1386859, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) kojeg zastupa ravnatelj Mladen Černi, dipl.ing.pom.prom.

i
«VINTIJAN» d.o.o. za elektromontažne i niskograđevne radove, ugostiteljstvo i turistička agencija, MB 0606537 – Pula, Vintijan 26 (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ), kojeg zastupa direktor Slobodan Car

zaključili su

ANEX br. 1. UGOVORU
O IZVOĐENJU RADOVA NA NASTAVKU SANACIJE 

SJEVERNOG DIJELA GATA «RIJEKA» U PULI

Reg.br. 08/05

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 04.10.2005. godine zaključili Ugovor o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata «Rijeka» u Puli reg.br. 08/05. kojim je ugovoreno izvođenje građevinskih radova na nastavku SANACIJE SJEVERNOG DIJELA GATA RIJEKA U PULI, a u svemu prema usvojenom projektu br. 17/04. projektanta «Constructa» d.o.o. Pula, na dionici Sjevernog dijela gata «Rijeka», ST – 30,00 – 130,00 M i izvedenim troškovnicima za ovu fazu radova, priloženim uz upute ponuditeljima u postupku nabave, i prema vrsti radova – opisu, količinama i jediničnim cijenama iz ponude Izvođača broj 14/05-IC od 09.08.2005. godine.

Ukupna vrijednost radova ugovorena je u iznosu od 2.433.565,00 kn (dva miliona četiristo trideset tri tisuće petsto šezdeset pet kuna), na koji se iznos obračunava porez na dodanu vrijednost.

Članak 2.

Utvrđuje se da prema Izvješću o stanju na radovima sanacije Riječkog gata od 03. ožujka 2006. godine  kojega je sačinio nadzorni inženjer, zbog stanja gata količina izvedenih radova u podmorskom dijelu građevine bitno odstupila od ugovorenih količina, sve to iz razloga lošeg stanja trupa gata, na dijelu iskopa do stijene, pri čemu je dolazilo do otvaranja kaverni koje u trup zadiru i preko 3 metra. Prema istome izvješću za dovršenje ugovorenih radova potrebno je na ime nepredvidvljivog stanja trupa gata osigurati dodatna sredstva u iznosu od 596.223,43 kuna ( s obračunatim PDV-om 727.392,58 kuna), što predstavlja povećanje od 24,50% u odnosu na osnovni ugovor.

Članak 3.

Slijedom prethodnih utvrđenja ugovorne strane pristupaju sklapanju Anexa br. 1. Ugovora o izvođenju radova na nastavu sanacije sjevernog dijela gata «Rijeka» u Puli reg.br. 08/05.,  tako što se mijenja čl. 2. ugovora na način da isti glasi:

«Ukupna vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 

     3.029.788,43 kn 

Slovima:  tri miliona dvadeset devet tisuća sedamsto osamdeset osam kuna i četrdeset tri lipe.
„Na prednji iznos zaračunava se porez na dodanu vrijednost.“
Članak 4.

Eventualne sporove koji proisteknu iz ovog Anexa br. 1. ugovora, a koje ugovorne strane ne mogu riješiti sporazumno, rješavati će nadležni sud.
Članak 5.

Ovaj Anex br. 1. ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih zastupnika obiju ugovornih strana, a  nakon dobivene suglasnosti osnivača Naručitelja na sklapanje ovoga Anexa ugovora.

Članak 6.

Ovaj Anex br. 1 sastavljen je u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Pula, ___. travnja 2006. godine 

	ZA IZVOĐAČA:

Direktor

Slobodan Car
	
	ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj

Mladen Černi, dipl.ing.pom.prom.

	
	
	

	Klasa:

Ur.broj:
	
	Klasa: 034-01/06-01/01

Ur.broj: 2163/01-01-06-01




[image: image1.jpg]Na temelju ¢lanka 16. Statuta Lucke uprave Pula, Upravno vije¢e Lucke uprave
Pula na sjednici, odrzanoj dana 12.04.2006. godine, donijelo je slijedecu

ODLUKU
o zakljuéivanju Aneksa Ugovora o izvodenju radova na
nastavku sanacije sjevernog dijela gata ,,Rijeka“ u Puli Reg.br. 08/05

I
S tvitkom VINTIJAN d.o.0. iz Vintijana, zaklju¢iti Aneks Ugovora o izvodenju

radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata ,Rijeka” u Puli Reg.br. 08/05,
za izvodenje dodatnih radova u vrijednosti od 727.393,00 kn sa PDV-om.

1I

Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

Klasa: 021-01/06-02/03
Ur.broj: 2163/01-02-06-05
Pula, 12.04.2006.

Predsjednik Upravnog vijeca:
Vladimir Barbi¢

/go‘a ,





[image: image2.jpg]REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Samostalna siustba za i3gradnn 1
odriavange graniénib prijelaza

Zagreb, 4. travnja 2006.

LUCKA UPRAVA PULA
52100 PULA

Kandlerova 42

Predmet:  Osiguranje sredstava u DrZavnom proracunu
Republike Hrvatske u 2006. godini

Drzavaim prora¢unom Republike Hrvarske za 2006. godinu za pomorske
graniéne prijelaze osigurano je 3.000.000 (tri milijuna kuna).

Od navedenog iznosa za powebe sanacije Rijeckog gata u Puli u 2006.
godini planiran je iznos od 2.200.00C {(dva miiijuna i dvjesto tisuéa kuna).

S postovanjem,
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