OBRAZAC LU - GI

LUČKA UPRAVA ROVINJ
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE 

ZA 2005. GODINU
	1. OCJENA RAVNATELJA I PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

	       Dajući globalnu ocjenu o radu i poslovanju Lučke uprave u minuloj godini moguće je zaključiti da je bilo uspješno. Kao i uobičajeno ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Županije i Grada, koji iz godine u godinu variraju ovisno o njihovim mogućnostima i programima. Što se tiče  vlastitih prihoda isti  su se kretali u okviru planiranih veličina.  

      Planirani zadaci u većem dijelu nisu ostvareni i to iz nekoliko razloga. Kod dijela planiranih zadataka ( A.1. i A.2.) period dobivanja suglasnosti gradske vlasti na predloženo idejno rješenje proširenja južne luke trajao je dulje od očekivanog, tako da smo izradu Studije utjecaja na okoliš pokrenuli tek potkraj godine, a dok se ista ne izradi i prihvati nije moguće naručiti glavni projekt. Kod dijela planirane aktivnosti, premještanje trajektnog pristaništa, tvrtka koja je trebala financirati zahvat odustala je od svog plana. Shodno navedenim uzrocima neostvarivanja planiranog, okrenuli smo se rješavanju drugih potreba investicionog održavanja lučke podgradnje i nadgradnje, a sve u granicama raspoloživih vlastitih financijskih sredstava, kao i realizaciji programa Grada Rovinja ( na dijelu lučkog područja ) o kojim u trenutku programiranja naših ciljeva nismo imali saznanja.   

       Jedan od prioriteta i u 2005. g. bilo je prilagođavanje luke Rovinja odredbama i obvezama koje proizlaze iz Zakona o sigurnosti brodova i luka otvorenih  za međunarodni promet te obvezama koje je naša država preuzela prema međunarodnoj zajednici.  

       Nakon  završenog  petogodišnjeg  ciklusa postupnog rješavanja uočenih nedostataka na lučkoj podgradnji,  u kojem je su sanirana sva prethodno konstatirana oštećenja, poduzet je ponovni pregled stanja podgradnje, i izvršena  sanacija najzahtjevnijih oštećenja.  
       U sklopu organizacije cjelokupnog prostora novoizgrađenog platoa kod «Mirne» najveći je dio uređen  i priveden namjeni organiziranog parkirališta, dok se   preostali dio koji čini 80 m dužnih operativne obale  i cca. 2.500 m2 platoa namijenilo potrebama  ribara za prekrcaj ribe,  manipulaciju prijevoznih sredstava kojima se ista otprema, kao i neophodnu slobodnu površinu na kojoj mogu nesmetano popravljati i uređivati svoje mreže i sl. Ovime je rovinjska luka ostvarila zacrtane ciljeve naše vlade da se ribarima omogući nesmetano obavljanje njihovih potreba u luci. 
     Dio koji se sastoji od novoizgrađenog platoa te većeg dijela  površine "malog parkirališta"  nije postojao u katastarskoj evidenciji. Za isto poduzeti su zakonom predviđeni postupci da se oforme k.č., tako da se u konačnici te površine zemljišno knjižno evidentiraju kao pomorsko dobro kojim upravlja Lučka uprava. Procedura katastarske evidencije novoizgrađenog   lučkog područja je izvršena, cijeli predmet se nalazi pri rovinjskom  sudu te se čeka rješenje nadležnog suca  radi uknjižbe u zemljišne knjige, čime će se taj postupak okončati i stvoriti preduvjet   proširenja lučkog područja. 

              Ravnatelj:                                         Predsjednik Upravnog vijeća:                                              
        Slobodan Maurić                                             Donald Schiozzi


	


	2.ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE 



	Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja  Lučke uprave  vrlo  su jednostavni, jer je ukupan broj  zaposlenika   3, a u turističkoj sezoni zapošljava se 2 - 3  djelatnika na određeno vrijeme.

Ravnatelj organizira,  vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomaže nadzornik obale, koji koordinira rad i raspoređuje redare obale i radnika na održavanju lučkog područja.

Ured ravnatelja i nadzornika obale nalazi se na adresi: Obala Aldo Rismondo 18, Rovinj

tel/fax: 052-814-166, e-mail: lucka.uprava. rovinj@ pu.htnet.hr  
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	3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/

    OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

	ZADATAK
	STUPANJ REALIZIRANOSTI
	OBRAZLOŽENJE

	A
	A.1.
	Izrada studije utjecaja na okoliš južne luke
	DJELOMIČNO REALIZIRANO
	Ugovoreno, treba biti dovršeno do kraja ožujka o.g.

	
	A.2.
	Izvedbeni projekt – izbor projektanta
	NIJE REALIZIRANO
	Moguće realizirati nakon izrade studije pod A.1.

	B
	B.1.
	Idejno rješenje zaštite od valova sjeverne luke 
	DJELOMIČNO REALIZIRANO
	Ugovoreno, rok izrade 10. 05. o.g.

	C
	C.1
	Sanacija cca. 50 m. dužnih podgradnje u luci Valdibora
	REALIZIRANO
	Sanirano podvodni dio u dužini 57,60 m. Vrijednost radova 391.844,10 kn.  

	
	C.2.
	Premještanje trajektnog pristaništa 
	NIJE
REALIZIRANO
	To je bio program «Komunalnog servisa» Rovinj, koji je od istog odustao.

	D

	D.1.
	Promoviranje Rovinja kao luke prihvata brodova na kružnim putovanjima 
	KONTINUIRANO
	Utrošeno za promidžbu 28.020,77 kn. 


	4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH  CILJEVA 

	CILJ
	OCJENA POSTIGNUĆA
	OBRAZLOŽENJE

	A.


	Zaštita i proširenje kapaciteta vezova  južne luke. 
	Djelomično zadovoljni            


	 Suglasnost na studiju zaštite južne luke dobili smo prilično kasno tako da se rokovi izvršenja programa pomiču. 

	B.


	Planskim dokumentom  zacrtati način zaštite sjeverne luke.  
	       Zadovoljni
             
	 Premda mjesec, dva kasnije studija zaštite je ugovorena i biti će završena u predviđenom roku. 

	C.
	Saniranje oštećene  lučke podgradnje.
	     Vrlo uspješno
	Saniranja izvršena daleko više od planiranog.

	D.
	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima.
	        Uspješno 
	 Prema dosadašnjim najavama brodova koji će posjetiti Rovinj u sezoni 2006. g., ista bi trebala biti uspješna.


	5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

	AKTIVNOSTI
	OCJENA POSTIGNUĆA
	OBRAZLOŽENJE

	5.1.
	Sanacija horizontalnog opločenja podgradnje  u luci Valdibora  u dužini od 120,00 m.
	REALIZIRANO
	Nakon potpune sanacije podvodnog dijela bilo je potrebno sanirati i brojna oštećenja i ulegnuća horizontalnog opločenja. Za isto utrošeno 255.888,74 kn.

	5.2.
	Sanacija podvodnog dijela gata Mali molo u dužini od 30,00m.     
	REALIZIRANO
	Pregledom podvodnog dijela ovog gata konstatirano je podlokavanje temelja gata te je isto sanirano Vrijednost radova 209.747,28 kn.

	5.3.
	Zamjena  završnih kamenih poklopnica na dijelu Obale Aldo Rismondo u dužini od 80,00 m, te preslaganje ostalog kamenog opločenja lučkog područja na tom dijelu podgradnje 
	DJELOMOČNO RELIZIRANO
	Zbog nekvalitetnog kamenog materijala ove poklopnice su bile izlomljene i oštećene te je bilo nužno iste zamijeniti adekvatnim od kvalitetnog kamena. Radovi su započeti koncem 2005. godine a biti će završeni do konca veljače 2006. godine. Do sada za nabavku poklopnica utrošeno je 115.900,00 kn.  

	5.4.
	Razni manji radovi na održavanju lučke podgradnje 
	REALIZIRANO
	Uz navedene veće zahvate na investicionom održavanju lučke podgradnje, obavljeno je nekoliko manjih zahvata na sanaciji oštećenja u vrijednosti od 20.969,46 kn.

	5.5.
	Poboljšanje uvjeta za prihvat brodova i sigurnosti putnika. 
	REALIZIRANO
	Nabavljeno i montirano 10 plutača za privez manjih plovila te dva velika bokobrana za veće brodove – vrijednost nabave 80.096,23 kn. 

Rekonstrukcija lučkog signalnog svijetla – 19.520,00 kn.

Ograđivanje  stepenica  na lučkoj podgradnj - 18 inox ograda u vrijednosti od 155.696,40 

	5.6.
	Uređenje platoa ispred «Mirne»  
	REALIZIRANO
	Prema programu rada Grada Rovinja dovršeno je uređenje novoizgrađenog platoa. Vrijednost radova 387.845,57 kn.


	6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

     - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA



	PLANIRANA SREDSTVA
	UTROŠENA SREDSTVA
	OBRAZLOŽENJE

	A.1. Izrada studije utjecaja  

        na okoliš južne luke     
        380.000,00 kn 
	                    0,00
	Dospijeća plaćanja u 2006. g.



	B.1. Idejno rješenje zaštite 
       od valova sjeverne 
       luke
      200.000,00 kn
	                    0,00 
	Dospijeća plaćanja u 2006. g.



	C.1. Sanacija cca. 50 m. 
       dužnih podgradnje u 
       luci Valdibora     
      350.000,00 kn
	         391.844,10 kn
	Sanirano 7,60 m dužnih više od plana 

	C.2. Premještanje 
        trajektnog pristaništa 
       500.000,00 kn
	                    0,00
	Program nije ostvaren

	D.1. Promoviranje Rovinja
       kao luke prihvata 
       brodova na kružnim 
       putovanjima       
      25.000,00 kn
	           28.020,77 kn
	


	7. ZAKLJUČAK/REZIME



	Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2005.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti  očekivani rezultati. 

U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- putnički promet prema rovinjskim otocima Crveni otok i Katarina   dostigao je veličine koje se već 3 godine u globalu ponavljaju – cca 100.000 putnika 

- tuzemni izletnički turistički promet u posljednje  2-3 godine bilježi slične veličine uplova brodova i broja putnika – evidentirana su 1.986  uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 120. 000  –  125 .000 putnika. 

- slično prednjem moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 47.113 putnika.

- što se tiče prihvata  mega – jahti,  u ovoj godini zabilježen je pad u odnosu na 2004. g. tj. prihvatili  smo 99 jahti odnosno 24 manje nego prošle godine. 

- najznačajniji pad prometa putnika zabilježen je u kružnim putovanjima iz razloga što u ovoj sezoni  nije pristajao brod « Emerald»  ( lani dovezao oko 10.000 putnika), tako da smo ostvarili svega 3.386 putnika iako se broj brodova ove godine povećao.        
S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinja vrlo frekventna, tim više što se  navedeni  promet ostvaruje isključivo u 6 mjeseci turističke sezone.

U okviru investicija i održavanja,  ove su godine sanirana  značajna povodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Investirana su značajna sredstva u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizirana pomorska signalizacija.  
Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke, te očekujemo da bi do konca godine bili pred ishođenjem građevinske dozvole.  



