
OBRAZAC LU - GI 
 
LUČKA UPRAVA PORE Č 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZ VOJA LUKE  
ZA 2005. GODINU 
 
 
 
 
 
 
 

1. OCJENA RAVNATELJA I PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJE ĆA O RADU   
LUČKE UPRAVE 

 
Lučka uprava Poreč djeluje u skladu s ovlastima i nadležnostima propisanim u 
zakonskim i podzakonskim aktima te programima donesenim od strane Upravnog 
vijeća Lučke uprave.                                                                                                   
Lučka uprava Poreč djeluje u luci  javnog prometa Poreč, Vrsar i Funtana. 
 
Svi postavljeni zadaci u 2005. godini u većem su djelu realizirani. 
 
U 2006 godini poduzeti veći angažman zajedno sa mjerodavnim institucijama Grada 
Poreča na realizaciji projekata donesenih od strane Lučke uprave.  
 
 
  
Predsjednik Upravnog vijeća: 
 
 
_____________________ 
 

Ravnatelj: 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

 
                                           
 
 
 
2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LU ČKE UPRAVE  
 
Lučka uprava Poreč radi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i 
ostalim pravnim aktima koji reguliraju rad lučke uprave. 
Lučka uprava Poreč ima sjedište u Poreču, Obala m. Tita 6, telefon 453 – 497, 
e-mail: lucka.uprava-porec@pu.htnet.hr 
 
Jedini stalno zaposlen je ravnatelj Željko Čorak. 
 
 
 



3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ 
    OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI 

ZADATAK STUPANJ 
REALIZIRAN

OSTI 

OBRAZLOŽENJE 

A.1. Izgradnja sidrišnih 
vezova  

realizirano Prema postojećem rješenju 
izrađeno i postavljeno 5 
sidrenih blokova za privez 
plovila na sidrištu. 
Ograničenim prikupljanjem 
ponuda odabran je izvođač 
radova obrt Mediterraneo iz 
Poreča. 

A.2 Postavljanje novih 
stupova za privez ( bitve) 

realizirano Izrada i dostava  stupova za 
privez . Ograničenim 
postupkom prikupljanja 
ponuda izabrano poduzeće 
Krma d.o.o. iz Labina. 
Postavljanje novih stupova za 
privez realizirana ograničenim 
prikupljanjem ponuda. Dobiven 
izvođač radova poduzeče 
Dekop iz Poreča. 

A.3. Postavljanje novog NN 
kabla i pojačanje vršne 
snage 

realizirano Ograničenim prikupljanjem 
ponuda izabran izvođač 
radova obrt Elma iz Sv. 
Lovreča. Projekt 
elektroinstalacija za priključak 
brodova izradio Sintel 
Consulting d.o.o. iz Poreča. 
HEP – kupnja vršne snage 
50kW za brodove u 
međunarodnom prometu na 
vezu. 

A.4. Rekonstrukcija kamenih 
poklopnica u luci Poreč 

djelomično 
realizirano 

Korištena odobrena sredstva 
iz Proračuna Županije. 
Ograničenim prikupljanjem 
ponuda dobiven izvođač 
radova Bomar Commerce 
d.o.o. iz Poreča. Radovi 
produženi u 2006. god. 
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B.1. Zakonska dokumentacija 
za gradnju infrastrukture 
 
 
 
Idejno rješenje za vez 
većih plovila 
 
Studija zaštite lučkog 
akvatorija 

nije realizirano 
 
 
 
 

realizirano 
 
 

realizirano 
 

Planirana izrada potrebne 
zakonske dokumentacije za 
gradnju infrastrukture nije bilo 
moguće realizirati –Grad 
Poreč nije donio DPU-a. 
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C1. Rekonstrukcija kamenih 
poklopnica na gatu u luci 
Vrsar  

djelomično 
realizirano 

Korištena sredstva iz 
Proračuna Županije. Izvođač 
radova odabran ograničenim 
prikupljanjem ponuda – Bomar 
Commerce d.o.o. Poreč. 
Radovi produženi u 2006. god. 



 
 
 

 
 
 
 
 

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH  CILJEVA  
CILJ OCJENA 

POSTIGNUĆA 
OBRAZLOŽENJE 

 
A. 
 

Kvalitetniji prihvat većeg 
broja plovila unutar luke 
Poreč 

 
dobra 

Ulaganjem u izradu sidrišta , 
ugradnjom bitvi , priključenjem 
brodova u međunarodnom 
prometu na struju jačine 50kW, 
povećala se kvaliteta usluge 
prihvata u luci Poreč. 

B. Ulaganje u 
dokumentaciju potrebnu 
za izgradnju 
infrastrukture za zaštitu 
luke Poreč od 
meteoroloških uvjeta 

 
 

dobra 

Suradnju između lučke uprave i 
Grada Poreča povećati u 
realizaciji i provedbi dogovorenih 
aktivnosti sa ciljem pronalaženja 
optimalnih i kvalitetnih rješenja i 
brže realizacije donošenja planova 
i projekata koji su značajni za 
lučku upravu u svrhu zaštite 
akvatorija južnog dijela luke Poreč 
i namjene akvatorija i neposrednih 
kopnenih dijelova. 

 
C. 
 

Dovršetak sanacije gata 
u luci Vrsar 

 
vrlo dobra 

Realizirana je djelomična 
rekonstrukcija kamenih poklopnica 
na gatu prema financijskim 
mogućnostima,  ugrađene su dvije 
bitve (osigurane od koncesionara) 
a snimka postojećeg stanja gata 
predviđa dodatnu sanaciju gata. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
AKTIVNOSTI OCJENA 

POSTIGNUĆA 
OBRAZLOŽENJE 

5.1. Program uređenja 
luke- dovršetak 
sanacije kamenih 
poklopnica kod 
hotela "Riviera" 

realizirano Započeta sanacija kamenih 
poklopnica u 2004. godini 
dovršena je u potpunosti u 2005. 
godini. 

5.2. Rekonstrukcija 
prostorija na 
carinskom gatu 
 

realizirano Ograničenim prikupljanjem ponuda 
odabran izvođač radova 
građevinski obrt Degrad iz 
Karojbe. Radovima je odvojen 
prostor carine i policije i izgrađen 
sanitarni čvor.  

5.3. Sanacija nosača 
za vađenje 
brodica 

realizirano Nosači su od dotrajalosti pali u 
more. Izvađeni su iz mora, sanirani 
i ponovo ugrađeni na postojeće 
mjesto. Radove izveo obrt za 
podvodne radove Deep Blue iz 
Poreča. 



 
 

 
6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 
     - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA 
 

PLANIRANA SREDSTVA UTROŠENA 
SREDSTVA 

OBRAZLOŽENJE 

Izgradnja sidrišnih vezova 
 
= 57.767,00 

 
 

= 57.767,00 

Realizirano prema planu 

Postavljanje  novih stupova za 
privez ( bitve ) 
 
= 90.000,00 

 
 

 
= 36.539,00 

Realizirano prema planu. Radovi 
iskopa i postavljanja bitvi koštali 
manje od predviđenih planom.  

Postavljanje novog NN kabla i 
kupnja vršne snage od HEP-a 
 
= 267.872,00 

 
 
 

= 267.872,00 

Realizirano prema planu. 

Rekonstrukcija kamenih 
poklopnica u luci Poreč od gata 
do Gradske kavane 
= 200.000,00 

 
 
 

= 65.941,62 

Rebalansom Proračuna Županije 
dodijeljeno je 50.000,00 kuna 
manje te investicija iznosi 
150.000,00 kuna. Uslijed velikih 
hladnoća radovi završeni u 2006.  

Program uređenja luke 
 
 
= 165.000,00 

 
 
 

= 91.967,44 

Sanacija kamenih poklopnica kod 
Hotela "Riviera" dovršena u 2005. 
godini. 

Izrada studije zaštite okoliša 
 
= 232.579,00 

 
 

          0 

Studija zaštite okoliša nije 
izrađena (potrebna izrada 
projektno planske dokumentacije). 

Idejno rješenje za vez plovila 
većih od 35 m. 
 
= 24.156,00 

 
 
 

= 24.156,00 

Realizirano prema planu. 

Studija dugoročnog razvoja luke 
 
 
= 176.000,00 

 
 
 

          0 

Nije izrađena Studija dugoročnog 
razvoja (potrebna izrada projektno 
planske dokumentacije).  

Studija zaštite lučkog područja 
 
= 20.984,00 

 
 

= 20.984,00 

Realizirano prema planu. 

Rekonstrukcija kamenih 
poklopnica na gatu u luci Vrsar 
 
= 150.000,00 

 
 
 

= 112.358,38 

Realizirano iz sredstava 
Proračuna Županije. Uslijed velike 
hladnoće radovi realizirani u 2006. 
godini.  



 
 
 
 
KLASA: 400-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-13-06-07 
 
POREČ, 11.03.2006. god. 
 
 

 
7. ZAKLJUČAK/REZIME 
 
 
U 2005 godini izvršene su investicije za kvalitetniji prihvat plovila i rekonstrukciju kamenih 
poklopnica u luci Poreč i Vrsar. Potrebno je i dalje voditi brigu o održavanju, saniranju, 
rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji 
održavanja, modernizacije i razvoja luke. 
 
Nastaviti sa financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje , a naročito poticati 
rad sa odjelom za prostorno planiranje Grada Poreča u svrhu donošenja prostorno planske 
dokumentacije za zaštitu južnog dijela akvatorija  luke Poreč. 
 
Prihod od prometa putnika i brodova povećan je boljom organizacijom prihvata plovila i 
pružanja usluga. 
 
Voditi brigu o održavanju lučkog prometa i poticati mjere za povećanje sigurnosti prometa u 
lukama. Osigurati održavanja reda u lukama, uspostavljanje koordinacije s poznatim 
korisnicima luka, te provođenje Pravilnika o redu u lukama. 
 
Potrebno je sagledati mogućnosti širenja luke javnog prometa unutar akvatorija u luci Poreč i 
Vrsar jer u dijelovima van luke javnog prometa odvija se javni promet odnosno linijski promet 
putnika prema turističkim objektima a time i povećanje prihoda od lučkih pristojbi i naknada. 
    
 
 
 
 
 


