OBRAZAC LU - Gl

LUCKA UPRAVA PORE C §
1ZVIESTAJ O IZVRSENJU GODISNJEG PROGRAMA RADA | RAZ VOJA LUKE
ZA 2005. GODINU

1. OCIJENA RAVNATELJA | PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJE CA O RADU
LUCKE UPRAVE

Lucka uprava Porec djeluje u skladu s ovlastima i nadleznostima propisanim u
zakonskim i podzakonskim aktima te programima donesenim od strane Upravnog
vijec¢a Lucke uprave.

Lucka uprava Porec djeluje u luci javhog prometa Pore¢, Vrsar i Funtana.

Svi postavljeni zadaci u 2005. godini u ve¢em su djelu realizirani.

U 2006 godini poduzeti vec¢i angazman zajedno sa mjerodavnim institucijama Grada
Porec€a na realizaciji projekata donesenih od strane Lucke uprave.

Predsjednik Upravnog vijeca: Ravnatel;:

2. ORGANIZACIJSKA | FUNKCIONALNA STRUKTURA LU CKE UPRAVE

LuCka uprava Porec radi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i
ostalim pravnim aktima koji reguliraju rad lu¢ke uprave.

LuCka uprava Pore¢ ima sjediSte u Porecu, Obala m. Tita 6, telefon 453 — 497,
e-mail: lucka.uprava-porec@pu.htnet.hr

Jedini stalno zaposlen je ravnatelj Zeljko Corak.




3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/
OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK

STUPANJ
REALIZIRAN
OSTI

OBRAZLOZENJE

Al

Izgradnja sidrisnih
vezova

realizirano

Prema postoje¢em rjeSenju
izradeno i postavljeno 5
sidrenih blokova za privez
plovila na sidristu.
Ograni¢enim prikupljanjem
ponuda odabran je izvoda¢
radova obrt Mediterraneo iz
Poreca.

A.2

Postavljanje novih
stupova za privez ( bitve)

realizirano

Izrada i dostava stupova za
privez . Ograni¢enim
postupkom prikupljanja
ponuda izabrano poduzece
Krma d.o.0. iz Labina.
Postavljanje novih stupova za
privez realizirana ograni¢enim
prikupljanjem ponuda. Dobiven
izvodac radova poduzece
Dekop iz Poreca.

A LUKA POREC

A.3.

Postavljanje novog NN
kabla i poja¢anje vrsne
shage

realizirano

Ograni¢enim prikupljanjem
ponuda izabran izvodac¢
radova obrt Elma iz Sv.
LovreCa. Projekt
elektroinstalacija za priklju¢ak
brodova izradio Sintel
Consulting d.o.o. iz Poreca.
HEP — kupnja vrSne shage
50kW za brodove u
medunarodnom prometu na
vezu.

A4,

Rekonstrukcija kamenih
poklopnica u luci Pore¢

djelomiéno
realizirano

KoriStena odobrena sredstva
iz Prora¢una Zupanije.
Ogranienim prikupljanjem
ponuda dobiven izvodac
radova Bomar Commerce
d.o.0. iz Poreca. Radovi
produzeni u 2006. god.

B.1.

Zakonska dokumentacija
za gradnju infrastrukture

Idejno rjeSenje za vez
vecih plovila

Studija zastite luckog
akvatorija

nije realizirano

realizirano

realizirano

Planirana izrada potrebne
zakonske dokumentacije za
gradnju infrastrukture nije bilo
moguce realizirati —Grad
Porec¢ nije donio DPU-a.

C1l.

B
LUKA
VRSAR

Rekonstrukcija kamenih
poklopnica na gatu u luci
Vrsar

djelomi¢no
realizirano

KoriStena sredstva iz
Proraduna Zupanije. Izvodad
radova odabran ograni¢enim
prikupljanjem ponuda — Bomar
Commerce d.o.o. Pore€.
Radovi produzeni u 2006. god.




4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

OBRAZLOZENJE

CILJ OCJENA
POSTIGNUCA
Kvalitetniji prihvat veceg
A. | broja plovila unutar luke dobra
Pore¢

Ulaganjem u izradu sidrista ,
ugradnjom bitvi , prikljuéenjem
brodova u medunarodnom
prometu na struju jagine 50kW,
povecala se kvaliteta usluge
prihvata u luci Pore€.

B. | Ulaganje u
dokumentaciju potrebnu
za izgradnju dobra
infrastrukture za zaStitu
luke Pore¢ od
meteoroloskih uvjeta

Suradnju izmedu lu¢ke uprave i
Grada PorecCa povecati u
realizaciji i provedbi dogovorenih
aktivnosti sa ciljem pronalazenja
optimalnih i kvalitetnih rjeSenja i
brZe realizacije donoSenja planova
i projekata koji su znaCajni za
lu€ku upravu u svrhu zastite
akvatorija juznog dijela luke Pore¢
i namjene akvatorija i neposrednih
kopnenih dijelova.

DovrSetak sanacije gata
C. | uluci Vrsar vrlo dobra

Realizirana je djelomi¢na
rekonstrukcija kamenih poklopnica
na gatu prema financijskim
mogucénostima, ugradene su dvije
bitve (osigurane od koncesionara)
a snimka postojeceg stanja gata
predvida dodatnu sanaciju gata.




5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI OCJENA OBRAZLOZENJE
POSTIGNUCA

5.1. | Program uredenja realizirano Zapoceta sanacija kamenih
luke- dovrSetak poklopnica u 2004. godini
sanacije kamenih dovrSena je u potpunosti u 2005.
poklopnica kod godini.
hotela "Riviera"

5.2. | Rekonstrukcija realizirano Ograni¢enim prikupljanjem ponuda
prostorija na odabran izvodac radova
carinskom gatu gradevinski obrt Degrad iz

Karojbe. Radovima je odvojen
prostor carine i policije i izgraden
sanitarni ¢vor.

5.3. | Sanacija nosaca realizirano Nosaci su od dotrajalosti pali u

za vadenje
brodica

more. Izvadeni su iz mora, sanirani
I ponovo ugradeni na postojece
mjesto. Radove izveo obrt za
podvodne radove Deep Blue iz
Poreca.




6. OCJENA FINANCIJISKOG POSLOVANJA
- PO PROGRAMIMA | AKTIVNOSTIMA

PLANIRANA SREDSTVA UTROSENA OBRAZLOZENJE
SREDSTVA

Izgradnja sidriSnih vezova Realizirano prema planu

=57.767,00 =57.767,00

Postavljanje novih stupova za Realizirano prema planu. Radovi

privez ( bitve ) iskopa i postavljanja bitvi kotali
manje od predvidenih planom.

= 90.000,00 = 36.539,00

Postavljanje novog NN kabla i Realizirano prema planu.

kupnja vrSne snage od HEP-a

= 267.872,00 = 267.872,00

Rekonstrukcija kamenih Rebalansom Proracuna Zupanije

poklopnica u luci Pore¢ od gata dodijeljeno je 50.000,00 kuna

do Gradske kavane manije te investicija iznosi

= 200.000,00 =65.941,62 150.000,00 kuna. Uslijed velikih
hladnoé¢a radovi zavrSeni u 2006.

Program uredenja luke Sanacija kamenih poklopnica kod
Hotela "Riviera" dovrSena u 2005.
godini.

= 165.000,00 =91.967,44

Izrada studije zastite okoliSa Studija zastite okoliSa nije
izradena (potrebna izrada

=232.579,00 0 projektno planske dokumentacije).

Idejno rieSenje za vez plovila Realizirano prema planu.

vecih od 35 m.

= 24.156,00 = 24.156,00

Studija dugoro¢nog razvoja luke Nije izradena Studija dugoro¢nog
razvoja (potrebna izrada projektno
planske dokumentacije).

= 176.000,00 0

Studija zastite lu¢kog podrucja Realizirano prema planu.

= 20.984,00 = 20.984,00

Rekonstrukcija kamenih Realizirano iz sredstava

poklopnica na gatu u luci Vrsar Prora¢una Zupanije. Uslijed velike
hladnoce radovi realizirani u 2006.

= 150.000,00 =112.358,38 godini.




7. ZAKLJUCAK/REZIME

U 2005 godini izvrSene su investicije za kvalitetniji prihvat plovila i rekonstrukciju kamenih
poklopnica u luci Pore€ i Vrsar. Potrebno je i dalje voditi brigu o odrzavanju, saniranju,
rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lu¢kom podrucju, u funkciji
odrzavanja, modernizacije i razvoja luke.

Nastaviti sa financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje , a narocito poticati
rad sa odjelom za prostorno planiranje Grada Poreca u svrhu donosenja prostorno planske
dokumentacije za zastitu juznog dijela akvatorija luke Porec.

Prihod od prometa putnika i brodova povecan je boljom organizacijom prihvata plovila i
pruzanja usluga.

Voditi brigu o odrzavanju lu¢kog prometa i poticati mjere za povecanje sigurnosti prometa u
lukama. Osigurati odrzavanja reda u lukama, uspostavljanje koordinacije s poznatim
korisnicima luka, te provodenje Pravilnika o redu u lukama.

Potrebno je sagledati mogucnosti Sirenja luke javnog prometa unutar akvatorija u luci Pore¢ i
Vrsar jer u dijelovima van luke javnog prometa odvija se javni promet odnosno linijski promet
putnika prema turistiCkim objektima a time i povecanje prihoda od lu¢kih pristojbi i naknada.

KLASA: 400-01/06-01/01
URBROJ: 2163/01-13-06-07

POREC, 11.03.2006. god.




